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1 Innledning  
1.1 Tema og problemstilling 
Tema for avhandlingen er tolkning av bygge- og anleggskontrakter som er inngått etter 
anbudskonkurranse, jf. lov og forskrift om offentlige anskaffelser (hhv. LOA og FOA). Det 
sentrale i avhandlingen er å behandle problemene med tolking av uklare konkurransegrunnlag 
eller uklare tilbud. Veidekke-, Byggholt- og Mika-dommene er særlig sentrale rettskilder,1 og 
temaet for avhandlingen er aktuelt på grunn av rettsutviklingen som har skjedd i disse.  
I avtalene som anskaffelsesregelverket regulerer er det et offentlig organ som er byggherre og 
anbudsinnbyder, mens en privat part er entreprenør og anbudstilbyder.2 Hovedregelen er at 
byggherren skal holde anbudskonkurranse før bygge- og anleggskontrakter blir inngått. Kort 
fortalt blir konkurransen gjennomført ved at konkurransegrunnlaget som beskriver prosjektet 
blir publisert for potensielle entreprenører. Deretter inngir interesserte entreprenører tilbud 
basert på konkurransegrunnlaget. På bakgrunn av tildelingskriterier beskrevet i 
konkurransegrunnlaget blir det beste tilbudet antatt. Endelig inngår partene en avtale som 
består av konkurransegrunnlaget og tilbudet.3 Før avtaleslutning er det få muligheter for 
kommunikasjon og forhandling mellom partene, sammenlignet med avtaler som ikke 
reguleres av anskaffelsesreglene. Det samme gjelder forhandlingsmulighetene etter avsluttet 
konkurranse.4 Konkurransegrunnlaget og tilbudet må derfor være klart og entydig for at 
partene skal kunne forutse hva de skal yte i gjennomføringsfasen.  
I tilfeller hvor det oppstår tvist om tolkningen av avtalen, vil tolkningsresultatet avgjøre om 
en bestemt prosess i prosjektet er inntatt i den opprinnelige avtalen, eller om entreprenøren 
har krav på tilleggsbetaling og/eller fristutsettelse for å utføre det aktuelle arbeidet. Når 
uklarhet er årsaken til at spørsmålet oppstår, er utgangspunktet at byggherren bærer risikoen 
for feil eller tvetydigheter i konkurransegrunnlaget, mens entreprenøren bærer risikoen for feil 
                                                 
1 Rt. 2003 s. 1531; Rt. 2007 s. 1489; Rt. 2012 s. 1729. 
2 Se FOA § 1-2. 
3 Se FOA kap. 17 og 18. 
4 Nærmere om dette i kap. 2.3. 
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eller tvetydigheter i tilbudet, jf. Veidekke-, Byggholt- og Mika-dommene.5 Den samme 
risikofordelingen kan utledes fra «anskaffelsesregelverkets system», herunder særlig kravet til 
gjennomsiktighet og forutberegnelighet i LOA § 5.6 Det er dette utgangspunktet og eventuelle 
unntak som er kjernen i avhandlingen.  
Problemstillingen er: Når må den som har utformet det uklare dokumentet tåle at mottakerens 
forståelse legges til grunn for avtaletolkningen? 
Sagt på en annen måte: I hvilke tilfeller kan mottakeren av det uklare dokumentet påberope 
uklarheten til sin fordel etter at avtalen er inngått, og i hvilke tilfeller skal avsenderens 
forståelse legges til grunn? Problemstillingen er motivert av Mika-dommen,7 hvor det ble 
uttalt at hver minste uklarhet i konkurransegrunnlaget ikke kan påberopes til entreprenørens 
fordel. Uttalelsen skjerper partenes lojalitet- og aktsomhetsplikt under anbudskonkurransen, 
sammenlignet med en regel hvor enhver uklarhet gir krav på tilleggsfrist eller -vederlag. 
Formålet med avhandlingen er å fastsette terskelen for når man kan påberope uklarheter, og 
hvilken grad av aktsomhet hver av partene må utvise under anbudskonkurransen for å ha sine 
krav i behold. 
Problemstillingen er aktuell fordi en avtaletolkning kan ha vesentlig økonomisk betydning for 
partene i praksis. Videre har Forenklingsutvalget nylig avgitt sin utredning om endringer i 
anskaffelsesregelverket, mens Høyesterett har avgjort Fjord1-dommen. NOU 2014:48 og Rt. 
2014 s. 866 er altså nye rettskilder som aktualiserer spørsmålet. 
I resten av innledningen blir juridisk metode og forutsetninger for oppgaven presisert. 
Grunnleggende regler for temaet er presentert i kapittel 2. Deretter er avhandlingen strukturert 
etter rekkefølgen for partenes bidrag til avtalen i kontraheringsfasen. I kapittel 3 blir 
uklarheter i konkurransegrunnlaget behandlet, mens uklarheter i tilbudet blir behandlet i 
kapittel 4. I kapittel 3 og 4 blir aktuell Høyesterettspraksis presentert og analysert, før 
slutningene som blir trukket fra dommene anvendes på tilgrensende typetilfeller hvor uklarhet 
oppstår.  
  
                                                 
5 Rt. 2003 s. 1531; Rt. 2007 s. 1489; Rt. 2012 s. 1729. 
6 Morten Goller, Anskaffelsesrett i et nøtteskall, Oslo 2014 s. 108. 
7 Rt. 2012 s. 1729. 
8 NOU 2014:4 «Enklere regler - bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket». 
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1.2 Juridisk metode 
1.2.1 Entrepriseretten 
Norsk Standards standardavtaler (NS-avtaler) bygger på en bestemt risikofordeling og et 
bestemt system. Standardene er på mange punkter uttrykk for den deklaratoriske 
bakgrunnsretten, noe som demper behovet for lovregulering.9 Disse er dermed sentrale 
rettskilder innen entrepriseretten. Det er utgitt omfattende kommentarutgaver til standardene 
som også er viktige kilder. 
Entrepriseretten har blitt omtalt som et rettsområde preget av «rettskildenød»10 eller «fattig på 
rettskilder».11 Tradisjonelt er entrepriseretten lite behandlet i rettspraksis. Årsaken til dette er 
at de tidligere standardkontraktene bestemte voldgift som tvisteløsning.12 Etter blant annet NS 
8405, som er en nyere standard for alminnelige kontraktsbestemmelser for bygge- og 
anleggsarbeider, er imidlertid ordinær rettergang hovedregelen for tvister under 100 G, jf. pkt. 
43.3 (1).13 På grunn av dette er rettsavgjørelser for de alminnelige domstolene økende, selv 
om voldgift også avtales i dag. Ordinær rettergang kunne for øvrig bli avtalt selv når de 
tidligere standardene ble anvendt. Derfor finnes det rettsavgjørelser om entrepriseretten, 
inkludert høyesterettsavgjørelser, som er viktige rettskilder. «Rettskildenød» er dermed ikke 
lenger en passende beskrivelse for entrepriseretten.  
Man har hatt et skille mellom entrepriseprosjekter på land og offshore. I noen mer 
kompliserte anleggsprosjekter har blant annet Jernbaneverket anvendt standarder som er 
regnet som offshore-kontrakter (Norsk Fabrikasjonskontrakt eller Norsk Totalkontrakt) for 
prosjekter på land.14 Skillet er derfor mindre fremtredende enn før. Offshore-kontraktene vil 
ikke være sentrale for denne oppgaven, men er altså en del av det totale rettskildebildet for 
entrepriseretten.  
                                                 
9 Knag, Alf Johan, «Hvordan skrive kontrakt? En sann historie om ønsketenkning, ukyndighet og annen 
konfliktskapende virksomhet» i På rett grunn. Festskrift for Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett, Oslo 
2010 s. 85-110 (s. 99) med videre henvisning til Tore Sandvik, Kommentar til NS 3401, Oslo 1977 s. 24. 
10Helge Morten Svarva og Viggo Hagstrøm, «Kontraktsomlegging i entrepriseforhold», Tidsskrift for 
rettsvitenskap, 1999 s. 814-830 (s. 815). 
11 Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud, Entrepriseretten, Oslo 2014 s. 28. 
12 ibid. s. 28 
13 NS 8405: 2008 
14 Et eksempel er byggingen av Follobanen. Se http://www.jernbaneverket.no/follobanen  
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Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) uttaler seg om tvister eller enkelte parters 
rettslige stilling på henvendelse fra aktører i bransjen.15 Rettskildemessig kan uttalelsenes 
argumentasjonsverdi sammenlignes med det som i rettskildelæren betegnes som andre 
myndigheters praksis og privates praksis.16 Avgjørelser og uttalelser fra rådet blir brukt som 
illustrasjon på praktiske problemstillinger i kapittel 3.3 og 4.3. 
1.2.2 Reglene om offentlige anskaffelser 
Reglene om offentlige anskaffelser er lov- og forskriftsfestede, jf. LOA og FOA. Disse 
regulerer kontraheringsfasen17 og er sentrale for avhandlingen. Forenklingsutvalgets 
utredning i NOU 2014:4 om forenkling av det norske anskaffelsesregelverket er også 
relevant. 
Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) er et statlig organ som behandler klager på 
praktiseringen av LOA og FOA. Nemnda er sammensatt av fagpersoner med juridisk 
kompetanse.18 Uttalelsenes argumentasjonsverdi illustreres av at domstolene jevnlig henviser 
til dem i sine avgjørelser,19 og kan rettskildemessig sammenlignes med BFJR. KOFA-praksis 
blir brukt som illustrasjon på praktiske problemstillinger i kapittel 4.3. 
1.2.3 Juridisk teori om avhandlingens tema spesielt 
Viggo Hagstrøm og Kai Krüger har sammen med andre teoretikere og advokater skrevet 
omfattende artikler om entrepriseretten og sammenhengen med reglene om offentlige 
anskaffelser. Krügers artikkel fra 201220 og Lasse Simonsens artikkel om Mika-dommen21 
blir behandlet nærmere i kapittel 3. Roald Hopsnes har skrevet om en eventuell plikt for 
entreprenøren til å varsle om uklarheter som oppdages under anbudskonkurransen, og denne 
artikkelen vil bli kommentert nærmere i kapittel 3.4.22 
                                                 
15 Nettsidene til BFJR, se litteraturlisten. 
16 Torstein Eckhoff, Rettskildelære, 5. utgave, Oslo 2001 kap. 9 og 10. 
17 Jf. FOA §§ 1-2 og 1-3 (1). Unntak følger av § 1-3 (2) og (3). 
18 Nettsidene til KOFA, se litteraturlisten. 
19 Se for eksempel Byggholt-dommen. 
20 Kai Krüger, «Klarhetskravet ved anbud i bygg- og anleggsentrepriser (BA)», Tidsskrift for forretningsjus, 
2012, 247-263. 
21 Lasse Simonsen, «Mikadommen. Tolkning av anbudsgrunnlag utarbeidet av Vegvesenet med grunnlag i 
Prosesskode 1 (Håndbok 025) – Rt. 2012 s. 1729», Nytt i privatretten 2013 nr. 2 s. 12-16. 
22 Roald Hopsnes, «Lojalitetsbetraktninger ved tolkning av avtaler inngått etter anskaffelsesforskriften» i 
Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt. 70 år, Bergen 2013 s. 221-234. 
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1.3 Forutsetninger  
1.3.1 Entreprisemodeller 
Bygge- og anleggskontrakter er i FOA § 4-1 definert som «kontrakt som omhandler enten 
utførelse, eller både utførelse og planlegging, av arbeider i forbindelse med aktiviteter som er 
angitt i vedlegg 1 (liste over forskjellige former for bygge- og anleggsarbeid) eller et bygge- 
og anleggsarbeid, eller utførelse på en hvilken som helst måte av et bygg og anlegg som 
oppfyller de krav som er satt av den offentlige oppdragsgiver…» Definisjonen omfatter både 
utførelsesentrepriser, jf. NS 8405 pkt. 1, og totalentrepriser, jf. Protokoll til NS 8407 i 
«Innledende om standarden». Offentlig Privat Samarbeid og samspillskontrakter er eksempler 
på andre entreprisemodeller for bygge- og anleggskontrakter. Det vil rekke for langt å gå inn 
på alle. Forutsetningen i avhandlingen er at partene har avtalt utførelsesentreprise etter NS 
8405. Dette er gjort for å ha en grunnleggende ansvarsfordeling å forholde seg til.  
I en utførelsesentreprise er det byggherren som står for hele eller det vesentligste av 
prosjekteringen, mens entreprenøren står for utførelsen.23 Dette skiller seg for eksempel fra 
totalentreprisene etter NS 8407, hvor entreprenøren også står for det vesentligste av 
prosjekteringen.24 Begrunnelsen for prioriteringen er at utførelsesentreprisene best illustrerer 
fordelingen av risikoen for henholdsvis konkurransegrunnlaget og tilbudet.  
1.3.2 Offentlige anskaffelser 
Etter at den offentlige oppdragsgiveren har valgt utførelsesentreprise som modell for bygge- 
og anleggsprosjektet, må oppdragsgiveren velge konkurranseform og videre fremgangsmåte 
for anskaffelsen i tråd med reglene om offentlige anskaffelser, jf. FOA § 1-3 jf. § 1-2. 
Verdien på det planlagte bygge- eller anleggsprosjektet er styrende for hvilken 
anskaffelsesprosedyre man må følge. Først må man avgjøre om FOA del II eller del III 
regulerer forholdet sammen med de alminnelige bestemmelsene i del I.25 Dette har blant annet 
betydning for om anskaffelsen skal kunngjøres nasjonalt i databasen for offentlig innkjøp 
                                                 
23 Sammenlign NS 8405 pkt. 1 med pkt. 13.1. 
24 Se NS 8407 pkt. 16.1. 
25 I tilfeller hvor kontrakten har en anslått verdi under kr. 500.000 eks. mva, gjelder bare FOA del I, jf. FOA § 2-
1 (2) sammenholdt med § 2-1 (1). 
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(DOFFIN), eller internasjonalt i både DOFFIN og Tenders Electronic Daily (TED).26 
Anskaffelsene med høyere verdi enn terskelverdien fastsatt i FOA § 2-2 (1) reguleres av FOA 
del III.27  
1.3.3 Anskaffelsesprosedyrer 
Anskaffelsesprosessen kan gjennomføres enten som åpen eller lukket anbudskonkurranse uten 
forhandling, eller som åpen eller lukket konkurranse med forhandling.28 I del III-anskaffelser 
kan man anvende konkurransepreget dialog på nærmere vilkår.29 Hovedregelen er at man 
avholder åpen anbudskonkurranse uten forhandling.30 Dette er anskaffelsesprosedyren som 
begrenser kommunikasjonsadgangen mellom partene i størst grad.31 Problemene med uklare 
konkurransegrunnlag og tilbud forekommer dermed oftere i disse tilfellene enn når man 
anvender en annen anskaffelsesprosedyre. Forutsetningen i det følgende er derfor at avtalen er 
inngått etter åpen anbudskonkurranse uten forhandling. 
1.3.4 Standard prosessbeskrivelser 
1.3.4.1 Innledning 
Det er utviklet standarder for beskrivelse av konkurransegrunnlaget i et bygge- og 
anleggsprosjekt.. Enkelte standarder legger opp til at arbeidsprosessene skal beskrives 
konkret. For beskrivelse av ulike arbeidsprosesser angir standardene ulike koder. 
Standardbeskrivelsene som medtas i konkurransegrunnlaget utgjør prisbærende poster som 
entreprenøren skal prise i tilbudet. De standardbeskrivelsene som blir behandlet i kapittel 3 og 
4 blir kort presentert her. 
1.3.4.2 Prosessbeskrivelser for byggekontrakter 
En hyppig anvendt standard for beskrivelser av prisbærende poster i byggekontrakter er NS 
3420. Standarden er «et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av bygge- og 
                                                 
26 Se hhv. FOA § 9-1 og § 18-1. 
27 For bygge- og anleggskontrakter er terskelverdien 39 MNOK eks. mva. 
28 Jf. FOA § 5-1 (del II) eller § 14-1 (del III). 
29 Jf. FOA § 14-1 (2). 
30 Jf. FOA § 5-1 og § 14-1 (1). 
31 Sammenlign FOA §§ 12-1 og 21-1 med §§ 11-8 (2) og 20-11 (4). Reglene om konkurransepreget dialog følger 
av §§ 20-8 og 20-9. 
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anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Foruten å være et beskrivelses- og 
kalkulasjonssystem inneholder standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av 
henvisning til mer spesialiserte standarder». Og videre: «Til grunn for systemet ligger kodede 
postgrunnlag som ferdig utfylt danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon 
av de arbeider som skal utføres. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal 
inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.»32 Hensikten med å 
anvende et slikt verktøy er å beskrive og inkludere alle planlagte arbeider i 
konkurransegrunnlaget, slik at entreprenøren kan prise prosjektet på et forsvarlig grunnlag 
uten kontakt med byggherren.  
Dette støttes av NS 3450 som er en standard for redigering og innhold av 
konkurransegrunnlag for bygge- og anleggskontrakter. Etter punkt 4 om krav til 
prosjektdokumentene skal dokumentene «være klare og uttømmende slik at de kan legges til 
grunn for en fullstendig avtale. De skal gi alle nødvendige opplysninger om prosjektet for å 
kunne forhåndsberegne kostnader og ressurser for de enkelte delene av prosjektet.» 
Konkurransegrunnlaget skal dermed beskrive alle arbeider som byggherren ønsker utført. 
Anskaffelsesforskriften § 21-2 bestemmer at poster som ikke er priset i tilbudet i bygge- og 
anleggskontrakter skal anses innkalkulert i andre poster. Alle postene behøver derfor ikke 
egen pris for at tilbudet skal være i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget. Dette 
skaper enkelte problemer, som vi kommer tilbake til i kapittel 4. 
Hver post har en tilhørende standard kode. Betydningen av kodingen til de enkelte 
beskrivelsestekstene var tema i BFJR-sak 627 (2015).33 Kodingen «har til hensikt å klargjøre 
hvilke krav til utførelse som kan stilles, nettopp for å unngå divergerende oppfatninger og 
tvilstilfeller. En konsekvent bruk av systemet vil derfor (…) føre til større sikkerhet for alle 
parter i byggeprosessen, og mindre grunnlag for tvister.» Rådet uttalte samtidig at avvik fra 
standardens koding i konkurransegrunnlaget kan tillates, så lenge avviket fremgår klart av den 
tilhørende beskrivelsen.  
                                                 
32 Dette følger av Norsk Standards beskrivelse av NS 3420 på http://www.standard.no/nettbutikk/ns-3420/ (april 
2015) 
33 Nærmere om saken i kap. 3.3.5. 
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Til illustrasjon er utdrag fra NS 3420 – N (2012) Mur- og Flisarbeider vedlagt.34  
                                                 
34 Se vedlegg 1. 
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1.3.4.3 Prosessbeskrivelser for anleggskontrakter 
I anleggskontrakter som er inngått etter anbudskonkurranse med Vegvesenet som byggherre, 
er deler av Vegvesenets Håndbokserie vanligvis oppgitt som vedlegg til 
konkurransegrunnlaget. Håndbokserien består av beskrivelser av ulike prosesser som kan 
være aktuelle i et anleggsprosjekt, slik som NS 3420 for byggekontrakter. I Mika-dommen 
som blir omtalt nærmere i kapittel 3, ble Vegvesenets Prosesskode 1 (Håndbok 025) fra 1994 
brukt til detaljbeskrivelser i avtalen.35 Derfor blir denne presentert her. 
Beskrivelsene i Håndboken er sortert slik at beslektede prosesser er samlet under ulike 
hovedprosesser, nummerert fra 0 til 9. Hovedprosessene er inndelt i ulike underprosesser som 
er angitt ved at et siffer er tilføyd hovedprosessnummeret. For eksempel betyr kode 71 at den 
tilhørende beskrivelsen sorterer under hovedprosess 7, underprosess 1.  
Håndboken er videre inndelt i ulike nivåer. Antall siffer som er tilføyd koden for hoved- og 
underprosess bestemmer hvilket nivå den tilhørende beskrivelsen er på. Koder med mange 
siffer tilhører beskrivelser på lavere nivå enn koder med få siffer. Beskrivelser på lavt nivå er 
mer detaljert enn beskrivelser på høyt nivå. Kode 71.11 er dermed på lavere nivå og tilhører 
en mer detaljert beskrivelse enn kode 71.1, selv om begge beskriver den samme hoved- og 
underprosessen.36 
Hvis en beskrivelse på lavt nivå er inntatt i konkurransegrunnlaget som en prisbærende post, 
er entreprenøren forpliktet til å utføre krav som fremgår av Håndbokens beskrivelser på 
høyere nivå for den samme hoved- og underprosessen.37 Forutsetningen er at Håndboken er 
oppgitt som vedlegg til avtalen og at beskrivelsene på lavere nivå ikke strider med 
beskrivelsene på høyere nivå. Det er ikke krav om at den prisbærende posten i 
konkurransegrunnlaget eksplisitt henviser til eller gjengir beskrivelsen på høyere nivå. 
Entreprenøren må dermed innkalkulere krav som fremgår av beskrivelsene på høyere nivå i 
Håndboken, selv om det bare er beskrivelsene på lavere nivå som er oppgitt i 
konkurransegrunnlaget. 
                                                 
35 Någjeldende versjon av Håndboken finnes på http://www.vegvesen.no/Sok?query=r761&sorting=rank 
36 Statens Vegvesen Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter (Håndbok 025), 2012 s. 7 
37 Vegvesenets Prosesskode 1 (Håndbok 025), 1994 s. 8. 
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Dette innebærer for eksempel at hvis post 71.11 er gjengitt i kapitlet om prisbærende poster i 
konkurransegrunnlaget, så skal krav som fremgår av beskrivelsen som tilhører kode 71.1 i 
Håndboken bli priset i tilbudet.38 
Kodene i NS-systemet har dermed en annen funksjon enn systemet med nivåkoding i 
Håndboken. Avvik fra kodebeskrivelsene i en NS-standard må fremgå klart av beskrivelsen i 
konkurransegrunnlaget for å ha virkning. Hvis Håndboken er anvendt i 
konkurransegrunnlaget, må imidlertid entreprenøren ta høyde for at noe mer enn det som 
direkte fremgår av beskrivelsen i de prisbærende postene inngår i avtalen. Det betyr igjen at 
den som priser en anleggskontrakt der konkurransegrunnlaget opplyser at håndboken er lagt 
til grunn har risikoen for å kunne bruke håndboken og kjenne  forutsetningene i den. 
1.4 Definisjoner 
Nedenfor følger enkelte presiseringer av begreper som vil være viktige for forståelsen av 
avhandlingen. Noen er allerede brukt.  
Agreed document: En standardavtale som er utformet uten tilknytning til et bestemt prosjekt 
eller et konkret tilfelle. 
Anbyder/tilbyder/entreprenør/leverandør: deltaker i anbudskonkurransen. Den som 
bygger/utfører prosjektet i gjennomføringsfasen. Denne parten bærer risikoen for uklarheter i 
tilbudet. 
Anbudsinnbyder/byggherre/oppdragsgiver: Den som bestiller leveransen/prosjektet. Denne 
parten bærer risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget. 
Avtalen: Alle dokumentene partene har blitt enige om at skal utgjøre kontrakten.39 
Gjennomføringsfasen: Perioden fra avtalen ble inngått til prosjektet er fullført. 
Konkurransegrunnlag/anbudsgrunnlag: består av alle prosjektdokumentene. Potensielle 
leverandører kalkulerer sitt tilbud på bakgrunn av dette. Konkurransegrunnlaget inneholder 
vanligvis generell prosjektinformasjon, konkurranseregler og kvalifikasjonskrav, alminnelige 
kontraktsbestemmelser (f. eks. NS 8405), spesielle kontraktsbestemmelser, beskrivelse av hva 
                                                 
38 ibid s. 6. 
39 Se for eksempel NS 8405 pkt. 3.1. 
15 
 
 
som skal leveres (f. eks. etter NS 3420), tegninger, samt tilbudsdokumenter som tilbyder skal 
fylle ut, jf. NS 3450. 
Kontraheringsfasen: Perioden fra konkurransegrunnlaget blir kunngjort frem til endelig 
avtale er inngått. 
Kontraktsinngåelse: Når avtalen er bindende. Avtalen er bindende ved signering av kontrakt 
etter en viss karensperiode etter at meddelelse om kontraktstildeling har skjedd, jf. FOA § 13-
3. 
Prisbærende poster: Detaljbeskrivelser av enkeltprosesser i prosjektets konkurransegrunnlag 
som forventes priset i tilbudet og utført av entreprenøren. 
Tilbud/anbud: entreprenørenes pristilbud, basert på konkurransegrunnlaget. 
Tilbudsfrist: Tidfestet grense for når tilbudene senest må være mottatt av oppdragsgiver. 
Dette er bestemt i konkurransegrunnlaget. 
Tilbudsåpning: Tidspunktet når tilbudene blir åpnet av oppdragsgiver. Dette er bestemt i 
konkurransegrunnlaget. 
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2 Tolking av entrepriseavtaler og 
forhandlingsbegrensninger i 
anbudskonkurransen 
2.1 Innledning 
I dette kapitlet skal vi se nærmere på reglene som regulerer tolking og inngåelse av bygge- og 
anleggskontrakter hvor det offentlige er byggherre. Kunnskap om disse er nødvendig for å 
forstå hva Høyesteretts uttalelser innebærer i kapittel 3 og 4. 
2.2 Tolkning av bygge- og anleggsavtaler 
2.2.1 Objektiv tolkning 
I Fjord1-dommen (dissens 4-1)40 oppsummerer Høyesterett rettstilstanden om tolking av 
entreprisekontrakter som er inngått etter anbudskonkurranse, med henvisning til Mika-
dommen: 
 «Etter å ha tatt utgangspunkt i at kontrakter i næring mellom profesjonelle parter som 
utgangspunkt må fortolkes objektivt, heter det i avsnitt 58: 
«Ved anbud, der kontraktsgrunnlaget er utarbeidet av den ene parten alene, er det krav om 
like konkurransevilkår for tilbyderne. Prinsippet om en objektiv fortolkning av avtaler 
mellom næringsdrivende får derfor en særlig styrke i entrepriseforhold. For at tilbyderne 
skal kunne konkurrere på like vilkår, må anbudsgrunnlaget - som danner basis for den 
senere kontrakten - være klart formulert. Uklarhet må i utgangspunktet gå ut over 
anbudsinnbyderen, som ensidig utformet det grunnlaget tilbyderen må forholde seg til. Er 
det - til tross for enkelte uklare punkter - etter en objektiv fortolkning likevel klart hva som 
er ment, må tilbyderen holde seg til dette.» 
                                                 
40 Rt. 2014 s. 866. 
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 I avsnittene 66 og 67 understrekes det så at en ved den objektive fortolkning ikke er henvist 
til en ren ordfortolkning: 
«Endelig viser jeg til Rt-2010-961, der Høyesterett i avsnitt 44 uttaler følgende om tolking 
av entreprisekontrakter: 
'Spørsmålet om hvordan kontraktsforholdet mellom partene skal forstås, må da avgjøres ut 
fra en objektiv fortolkning av bestemmelsene. Det at bestemmelsene må tolkes objektivt, 
innebærer imidlertid ikke at de utelukkende skal tolkes ut fra hva en naturlig språklig 
forståelse av bestemmelsen tilsier. Bestemmelsens ordlyd må blant annet leses i lys av de 
formål de skal ivareta, og andre reelle hensyn.' 
I tilknytning til det siterte finner jeg grunn til særlig å presisere at når det nærmere innhold i 
konkurransegrunnlaget skal fastlegges, vil også systembetraktninger kunne ha betydning, og 
det vil kunne være nødvendig å se samtlige kontraktsdokumenter i sammenheng».» 
 
Videre understreket retten at man ikke skal vektlegge subjektive momenter i tolkingen. 
Utgangspunktet om objektiv tolking er også fastslått i juridisk teori41 og i NOU 2014:4.42 
Unntak fra det objektive tolkningsprinsipp er bare aktuelt hvis partene er enige om en 
avvikende forståelse,43 men da vil det neppe oppstå tvist.  
Objektiv tolking innebærer å gi ordene den betydning som en alminnelig og rasjonell person 
rimeligvis gir dem i tilsvarende kontekst.44 Ord som har endret mening skal bli forstått slik de 
ble forstått på avtaletidspunktet. 
Prinsippet om objektiv tolking i entrepriseforhold forsterkes når kontrakten er bygget på 
agreed documents. Standardavtaler består ikke av formuleringer som bare partene forstår 
betydningen av, slik som kan hende i tradisjonelle avtaler.45 Videre er standardene så 
innarbeidede i relevante bransjers praksis at beviskravet for den som hevder en forståelse i 
                                                 
41 Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 162-163. 
42 Se utredningen s. 176 og s. 203 
43 Høyesterett sluttet seg til Erlend Haaskjold, Kontraktsforpliktelser, Oslo 2002, om dette i Rt. 2012 s. 1729, 
Mika-dommen. 
44 Nærmere om dette i Johan Giertsen, Avtaler, 2. utgave, Bergen 2012 kap. 16 og 18. 
45 Kristian Huser, Avtaletolking, Bergen 1983 s. 147-149. 
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strid med vanlig oppfatning er skjerpet. Tolking av klausuler i standardavtaler kan derfor 
minne om tolking av lovtekst.46  
Hvis tolkningsresultatet er tvetydig, alle legitime momenter tatt i betraktning, følger det 
enkelte regler av den alminnelige tolkningslæren. Disse er til dels ulovfestede, og blir 
betegnet som uklarhetsregelen og minimumsregelen.47 Ettersom det finnes spesielle regler for 
løsning av uklarhet i vår kontekst – byggherren bærer risikoen for uklarhet i 
konkurransegrunnlaget, mens entreprenøren bærer risikoen for uklarhet i tilbudet – behandles 
ikke disse nærmere. 
I entrepriseavtaler er det vanlig å avtale en prioritetsrekkefølge ved motstrid mellom ulike 
dokumenter i avtalen.48 Intern motstrid i et avtaledokument løses av prioritetsregler som det 
er enighet om i juridisk teori. Spesielle bestemmelser går foran generelle, individuelt 
forhandlede vilkår går foran standardiserte og nye endringer går foran gamle.49  
2.2.2 Lojalitetsprinsippet  
Prinsippet om lojalitet i avtaleforhold innebærer at partene i en avtale til en viss grad plikter å 
ivareta medkontrahentens interesser.50 Klarhetskravet i anbudskonkurranser er derfor hevdet å 
være utslag av lojalitetsprinsippet.51 Prinsippet er kontraktsfestet i NS 8405 pkt. 5. Til tross 
for at Høyesterett eksplisitt utelukker subjektive betraktninger i tolkningen av avtalene som 
behandles her, kan man vurdere om prinsippet kan få betydning for spørsmålet om en part kan 
påberope uklarhet til sin fordel.  
Det sentrale for problemstillingen i denne oppgaven er at lojalitetsprinsippet kan anvendes 
som tolkningsprinsipp.52 Når prinsippet anvendes slik vil forståelsen til den parten som ikke 
handlet illojalt legges til grunn i tolkningen. Forutsetningen er at denne parten var i villfarelse 
om forståelsen av avtalen, og at villfarelsen var relevant og synlig for den andre parten, slik at 
det er illojalt å bygge rett på den.53 Kommer lojalitetsprinsippet til anvendelse som 
                                                 
46 Geir Woxholt, Avtalerett, 8. utgave, Oslo 2012 s. 385 beskriver lovtolkningsmetoden som en av to eldre tyske 
teorier om tolkning av standardvilkår. 
47 Se bl.a. Huser (1983) s. 553 flg. 
48 Se f.eks. NS 8405 pkt. 3.2 jf. pkt. 3.1. 
49 Huser (1983) s. 578-579. 
50 Se f. eks. Rt. 1984 s. 28 og Henriette Nazarian, Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, Bergen 2007 s. 29 flg. 
51 Giertsen (2012) s. 10. 
52 ibid. s. 111-112 med videre henvisninger. 
53 Se bl.a. Giertsen (2012) s. 182-183 med videre henvisninger. 
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tolkningsprinsipp, har det dermed ikke betydning om en objektivt tolket avtale har et annet 
innhold enn hva parten i villfarelse trodde. 
Det vanskelige spørsmålet er om og i hvilke tilfeller entreprenøren har en slik lojalitetsplikt, 
og dermed varslingsplikt under anbudskonkurransen. Varslingsplikt for entreprenøren vil i 
tilfelle innebære at han ved den senere avtaletolkningen er avskåret fra å påberope en uklarhet 
som han burde ha varslet om i konkurransefasen. Dette er drøftet nærmere i kapittel 3.4. 
2.3 Forhandlingsbegrensninger i anbudskonkurranser 
For å sikre like konkurransevilkår for tilbyderne, er vesentlige endringer av 
konkurransegrunnlaget forbudt i kontraheringsfasen.54 Tillatte endringer krever at alle 
tilbyderne blir gjort oppmerksomme på endringene i god tid før tilbudsfristen, eventuelt at 
tilbudsfristen utsettes.55 
Etter tilbudsåpningen har tilbyderne rett til innsyn i de øvrige tilbudene, jf. FOA § 3-1 (7). 
Adgangen til å endre tilbudet eller å forhandle er etter dette forbudt for å unngå spekulasjon i 
de øvrige tilbudene.56 Det er gjort enkelte unntak fra forbudet. Unntaket for tilbud som 
inneholder åpenbare feil som det ikke er tvilsomt hvordan skal rettes,57 kommer vi nærmere 
inn på i kapittel 4. 
Noen ganger oppstår det behov for å gjøre endringer i kontrakten i gjennomføringsfasen. 
Anskaffelsesreglene regulerer i utgangspunktet tidsperioden før avtaleinngåelse.58 For at 
anskaffelsesreglene skal ha realitet etter avtaleinngåelse, må adgangen til slik endring derfor 
også være begrenset. Man skiller mellom ulovlige direkteanskaffelser og tillatte endringer. 
Terskelen går ved «vesentlige endringer» i følge EU-domstolens «Pressetext»-avgjørelse i C-
454/06, og dette må også gjelde anskaffelser som reguleres av FOA del II. 
                                                 
54 Jf. FOA § 8-2 (1) og § 17-2 (1). 
55 Jf. FOA § 8-2 (2) og (3) og § 17-2 (2) og (3). 
56 Jf. FOA § 12-1 og § 21-1. 
57 Jf. FOA § 12-1 (3) 21-1 (3). 
58 Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 130. 
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2.4 Forholdet mellom de privatrettslige og de 
offentligrettslige reglene 
Utgangspunktet når det gjelder forholdet mellom de avtalerettslige og de anskaffelsesrettslige 
reglene er at anbudsreglene regulerer kontraheringsfasen, mens avtaleretten regulerer 
gjennomføringsfasen.59 Brudd på anbudsreglene medfører derfor ikke avtalerettslig 
ugyldighet mellom partene.60 Hvordan anbudsreglene likevel påvirker tolkningen blir 
nærmere behandlet i kapittel 3 og 4. 
                                                 
59 Morten Goller og Karoline S. Kreyberg, «Vesentlige endringer i kontrakter inngått etter regelverket om 
offentlige anskaffelser», Tidsskrift for forretningsjus, 2012 s. 37-66 (s. 37). 
60 Rt. 2001 s. 1288. Se også Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 159. Unntak følger av FOA kap. 22A. 
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3 Uklarhet i konkurransegrunnlaget 
3.1 Innledning 
I dette kapitlet er temaet ulike situasjoner hvor spørsmålet er om entreprenøren kan påberope 
uklarhet i konkurransegrunnlaget til sin fordel. Forutsetningen for drøftelsen er at avtale er 
inngått. Spørsmålet om avlysning av anbudskonkurransen61 på grunn av uklarhet vil ikke bli 
behandlet. 
Først blir Høyesteretts behandling av spørsmålet i Byggholt- og Mika-dommene presentert og 
drøftet.62 Det vil fremgå at Mika-dommen justerte klarhetskravet som ble oppstilt i Byggholt-
dommen. I Byggholt-dommen formulerte Høyesterett et strengt klarhetskrav, som innebar at 
risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget måtte bæres av byggherren alene. I Mika-
dommen ble imidlertid klarhetskravet endret for å unngå at entreprenørene hadde en 
oppfordring til å lete etter uklarheter. 
Etter domsanalysene blir ulike typetilfeller som reiser tilsvarende problemstillinger som 
Byggholt- og Mika-dommene behandlet nærmere. De praktiske eksemplene er inspirert av 
enkeltavgjørelser fra BJFR. 
3.2 Høyesterett om uklarhet i konkurransegrunnlaget – 
feil i konkurransegrunnlaget er byggherrens risiko 
3.2.1 Byggholt-dommen, Rt. 2007 s. 1489 
3.2.1.1 Om saksforholdet 
I Byggholt-dommen63 stod tvisten mellom Oslo kommune og JM Byggholt AS. Byggholt var 
antatt hovedentreprenør for bygningsmessige arbeider ved Linderud skole. Partene var uenige 
                                                 
61 Jf. FOA § 13-1 eller § 22-1. 
62 Rt. 2007 s. 1489 og Rt. 2012 s. 1729. 
63 Rt. 2007 s. 1489. 
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om Byggholt hadde krav på tillegg i vederlaget for tiltransport av en sideentreprenør. 
Tiltransport innebærer at arbeidet med å koordinere ulike sideentrepriser, samt risikoen for 
sideentreprenørens arbeid overføres fra byggherren til hovedentreprenøren. Dette er motivert 
av ulike årsaker. Typisk ønsker byggherren å avtale tiltransport for å ha færre aktører å 
forholde seg til, og for å unngå risikoen for at sideentreprenørene påfører hverandre 
forsinkelser. Normalt vil entreprenøren ta betalt for dette arbeidet som innebærer en økt risiko 
for ham. 
Byggholt hevdet at tiltransporten ikke inngikk i avtalen på grunn av uklarhet i 
konkurransegrunnlaget. Kommunen mente at konkurransegrunnlaget var klart, og at Byggholt 
hadde priset tiltransporten i tilbudet, i tråd med regelen om at ikke prissatte poster anses 
innkalkulert i andre poster.64  
Spørsmålet var om det fremgikk klart nok av konkurransegrunnlaget at tiltransport skulle vært 
priset i tilbudet. 
3.2.1.2 Høyesteretts rettsanvendelse og merknader til dommen 
I avsnitt 62 slo Høyesterett fast at det er «byggherren som ved utformingen av 
anbudsgrunnlaget vil måtte bære ansvaret for at en slik målsetning [om å få frem en klar og 
presis prosjektbeskrivelse] blir oppnådd.» Retten uttalte videre at det er byggherrens «ansvar 
å sørge for et klart og entydig anbudsgrunnlag» og at det ikke er «riktig å pålegge anbyderen 
risikoen for uklarheten med mindre det ut fra en objektiv betraktning framstår som klart hva 
anbudsinnbyderen har ment».65 Etter Byggholt-dommen har byggherren derfor stort ansvar 
for utformingen av konkurransegrunnlaget. Regelen er i tråd med EU-domstolens praksis.66 I 
juridisk teori er uttalelsen tolket som en bekreftelse på at «anbudsinnbyderen har et særlig 
ansvar for at konkurransegrunnlaget utformes tilstrekkelig klart».67  
I den generelle delen av prosjektbeskrivelsen var det inntatt et punkt om at tekniske 
entreprenører skulle tiltransporteres bygningsentreprenøren. På samme sted var det henvist til 
en transporterklæring som forutsatte et prosentvis påslag for tiltransport. I kapitlet med 
prisbærende poster var det en henvisning til passusen i den generelle delen under posten for 
                                                 
64 Jf. FOA § 12-2 eller § 21-2. 
65 Avsnitt 75 
66 Krüger (2012) s. 253-254 med videre henvisninger og i samsvar med SIAC-dommen fra EU-domstolen (L-
19/00 (2001-10-18). 
67 Simonsen (2009) s. 279. 
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administrasjon av sideentreprenører med fremdriftsansvar. Den prisbærende posten skulle i 
motsetning til det som stod i transporterklæringen oppgis som rund sum. 
Selv om den generelle delen fastslo at tiltransport skulle skje, er administrasjon av 
sideentreprenører med fremdriftsansvar, jf. den prisbærende posten, noe annet enn full 
tiltransport. Ren administrasjon er et alternativ for byggherren til å bruke byggeleder for å 
organisere fremdriften i prosjektet og samhandlingen mellom ulike entreprenører. 
Administrerende sideentreprenør skal sørge for en fremdriftsplan, men bærer ikke risikoen for 
de andre entreprenørenes arbeid. Det er med andre ord knyttet mindre risiko til 
administrasjonsansvar enn full tiltransport.68  
I tolkningen la Høyesterett vekt på praksis i bransjen. Ingen av tilbyderne i konkurransen 
hadde forstått konkurransegrunnlaget slik at tiltransport skulle prises i posten for 
administrasjonsansvar.69 Når posten som i følge kommunen omfattet tiltransport 
korresponderte med posten i NS 3420 som beskriver administrasjon av sideentreprenører, 
måtte avviket derfor vært uttrykt klarere for å bli ansett som del av avtalen.70 Når den 
prisbærende posten skulle oppgis i rund sum, mens det i tiltransporterklæringen var bedt om 
et prosentvis påslag, var konkurransegrunnlaget ytterligere tvetydig.  
Avslutningsvis oppstilte førstvoterende spørsmålet om dokumentene lest i sammenheng tilsa 
at Byggholt, for å ha krav på større vederlag, måtte ha oppgitt et prosentvis påslag i 
tiltransporterklæringen, slik som de andre anbyderne.71 I følge Høyesterett tilsa en naturlig 
lesing av prosjektbeskrivelsen sammenholdt med tiltransporterklæringen at tiltransporten 
kunne prises etter kontraheringsfasen. Konklusjonen ble at konkurransegrunnlaget var uklart. 
Byggholt vant derfor frem med sitt krav om tilleggsvederlag for tiltransport. 
  
                                                 
68 Hagstrøm og Bruserud (2014) sml. kap. 11.4 med kap. 11.5. 
69 ibid. s. 282. 
70 Simonsen (2009) s. 281 med henvisning til avsnitt 66 i dommen. 
71 ibid. s. 283. 
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3.2.2 Mika-dommen, Rt. 2012 s. 1729 
3.2.2.1 Om saksforholdet 
I Mika-dommen72 stod tvisten mellom Staten v/Samferdselsdepartementet (Vegvesenet) og 
Mika AS. Mika hadde vunnet en anbudskonkurranse om et tunnelprosjekt med tilhørende vei. 
I forbindelse med sluttoppgjøret ble partene uenige om betalingen for stein som ble brukt til 
mur i skjæring og fylling langs veien var inkludert i avtalen. Entreprenøren anførte at 
konkurransegrunnlaget bare beskrev arbeidet med å oppføre muren, og at innkjøp av stein 
måtte stå for Vegvesenets regning. Vegvesenet mente på sin side at alle materialer som skulle 
anvendes skulle vært priset i tilbudet og måtte skaffes av entreprenøren. 
Lagmannsretten tolket konkurransegrunnlaget slik at det «ikke [var] klart hva Vegvesenet har 
ment, og når den enkelte anbyder som følge av en slik uklarhet trår feil og utelater en post i 
sin tilbudte enhetspris, er dette noe Vegvesenet må bære risikoen for på samme måte som ble 
lagt til grunn i Byggholt-dommen».73 
Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om konkurransegrunnlaget var så klart og entydig 
at Vegvesenets forståelse skulle legges til grunn. Spørsmålet ble besvart bekreftende, og 
Høyesterett konkluderte derfor motsatt av lagmannsretten. Sammenlignet med Byggholt-
dommen forhøyet Mika-dommen terskelen for hvilken grad av uklarhet som er nødvendig for 
at entreprenøren skal kunne påberope en uklarhet til sin fordel.74  
Mika-dommen er ikke senere fraveket av Høyesterett, og den er derfor sentral for spørsmålet 
om hvilke uklarheter entreprenøren kan påberope til sin fordel, og når byggherren skal gis 
medhold i at konkurransegrunnlaget er klart nok når det leses i sammenheng. 
3.2.2.2 Høyesteretts rettsanvendelse 
Høyesterett startet med utgangspunktet om at uklarhet i konkurransegrunnlaget er 
byggherrens ansvar.75 Høyesterett fremholdt imidlertid at «[e]r det – til tross for enkelte 
uklare punkter – etter en objektiv fortolkning likevel klart hva som er ment, må tilbyderen 
holde seg til dette.» I denne sammenheng ble det presisert at systembetraktninger kan ha 
                                                 
72 Rt. 2012 s. 1729. 
73 LG-2010-201086. 
74 Simonsen (2013) s. 13; Krüger (2012) s. 251. 
75 Se Mika-dommen avsnitt 58. 
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betydning for tolkningen. Begrunnelsen for begrensningen av entreprenørens mulighet til å 
påberope enhver uklarhet til sin fordel, var at et for strengt klarhetskrav ville «åpne for en 
uheldig jakt på uklare formuleringer og spekulasjoner i tekstutformingen».76 Mika-dommen 
innebærer dermed at ikke alle uklarheter kan påberopes som grunnlag for tilleggskrav, noe 
uttalelsene i Byggholt-dommen gir inntrykk av. 
I Mika-saken ble Vegvesenets Prosesskode 1 (Håndbok 025) anvendt som standard for 
prosessbeskrivelsene. Håndboken var oppgitt som vedlegg til konkurransegrunnlaget. Kode 
71.1 i anbudsgrunnlaget var identisk med tilsvarende kode i Håndboken, og beskrivelsen 
nevnte ikke prising av stein på dette nivået. Det fremgikk av konkurransegrunnlaget at stein 
måtte skaffes utenfra anlegget, men det var bare bestemt i Håndboken under kode 71 at 
entreprenøren skulle betale for steinen. Som nevnt i kapittel 1.3.4.3 innebærer systemet i 
Håndboken at beskrivelser på høyere nivå er del av avtalen, hvis det er klart at Håndboken er 
nevnt som vedlegg til avtalen. Prosessen på lavere nivå må i tillegg være oppstilt i 
anbudsgrunnlaget uten endringer som strider med beskrivelsene på høyere nivå. Dette 
systemet var årsaken til at Mika hevdet at konkurransegrunnlaget var uklart. Mika anførte at 
prosess 71 i Håndboken ikke var del av konkurransegrunnlaget fordi at beskrivelsen ikke var 
inntatt i kapitlet for prisbærende poster, til tross for at Håndboken altså bestemte det motsatte. 
Mikas begrunnelse var at Vegvesenets praksis i andre prosjekter ga grunn til å forstå 
konkurransegrunnlaget slik.  
Høyesterett avviste anførselen ved å vise til Håndbokens system.77 At Vegvesenets praksis i 
de ulike prosjektene ble karakterisert som inkonsekvent var ikke avgjørende. Høyesterett 
fremholdt at systemet i avtalen bygget på et grunnleggende prinsipp om at alle arbeider og 
materialer som var nødvendige skulle prises i tilbudet. Kapitlet om spesielle 
kontraktsbestemmelser og Håndbokens innledningskapittel ga støtte for denne slutningen. 
Dersom en forståelse i strid med systemet skulle legges til grunn for tolkningen, måtte det «ha 
framkommet på en mer tydelig måte enn det Mika her har vist til.» 
                                                 
76 Se Mika-dommen avsnitt 102. 
77 Håndboken (1994) s. 8. 
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Håndboken er utformet av Vegvesenet, men blir hyppig anvendt innenfor bransjen, og kan i 
stor grad likestilles med for eksempel NS 3420.78 Det er trolig derfor Høyesterett la stor vekt 
på systembetraktninger og bransjepraksis i tolkningen. 
Avslutningsvis uttalte Høyesterett at den angitte post 71.1 ikke var i strid med beskrivelsene 
på høyere nivå, og konkluderte med at prosess 71 fra håndboken skulle ha vært priset i 
tilbudet.  
3.2.2.3 Vurdering av om konkurransegrunnlaget kunne tolkes antitetisk og Høyesteretts 
krav om at uklarheten som Mika viste til måtte komme klarere frem 
Lasse Simonsen ser spørsmålet om konkurransegrunnlagets post 71.1 var i strid med post 71 i 
Håndboken som et spørsmål om konkurransegrunnlaget kunne tolkes antitetisk.79 Antitesen 
ville innebære at beskrivelser som ikke var angitt i kapitlet for prisbærende poster falt utenfor 
avtalen. Generelle krav eller mer overordnede prinsipper av typen som fremgikk av de 
spesielle kontraktsbestemmelsene og innledningskapitlet til Håndboken kan vanligvis ikke 
anvendes til å oppstille plikter for anbyderen. Hvis spørsmålet er et antitesespørsmål kan 
imidlertid Høyesteretts rettsanvendelse anses korrekt.80 
Høyesterett formulerte spørsmålet som i følge Simonsen la opp til en antitesedrøftelse som et 
spørsmål om beskrivelsen i den prisbærende posten inneholdt endringer som var i strid med 
beskrivelsene på høyere nivå. Høyesterett vurderte altså om unntaket som Håndboken selv 
stilte opp skulle komme til anvendelse. Mitt standpunkt er derfor at det blir galt å se dette som 
en antitesedrøftelse. Det er mer riktig å se også denne delen av Høyesteretts begrunnelse som 
en tolkning av omfanget og innholdet i konkurransegrunnlaget. Da blir det nærliggende å si at 
Høyesteretts vekting av det overordnede prinsippet fra kapitlet om spesielle 
kontraktsbestemmelser og Håndbokens innledningskapittel går for langt. Det burde derfor 
vært større rom for å vektlegge Vegvesenets praksis i andre prosjekter i vurderingen av 
hvordan konkurransegrunnlaget skulle leses.  
Videre innebærer regelen fra Byggholt-dommen at det er byggherrens forståelse som må 
komme tydelig og utvetydig frem for at den skal legges til grunn. Som Skaug er inne på, ble 
                                                 
78 Simonsen (2013) s. 14. 
79 ibid. s. 15. 
80 ibid. 
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det derfor galt å kreve at uklarheten som Mika viste til måtte fremkomme tydeligere.81 Den 
alminnelige vurderingsstandarden for å avgjøre hva partene var enige om ved tolkning av 
bygge- og anleggsavtaler er om mottakeren, eller en forstandig, rasjonell person i tilsvarende 
kontekst, hadde rimelig grunn til å tro at (i dette tilfellet) anskaffelsen av stein skulle betales 
av entreprenøren.82 I en slik bredere vurdering ville det vært rom for å spørre hva man kan 
forvente av en entreprenør under kalkulasjonsprosessen i en anbudskonkurranse. Særlig 
graden av kunnskap som forventes om et i utgangspunktet byggherreinternt arbeidsverktøy er 
stilt høyt i Mika-dommen. Sammenholdt med at Vegvesenets praksis var inkonsekvent i andre 
prosjekter, burde resultatet derfor kanskje blitt annerledes når man tar i betraktning 
Høyesteretts kompliserte begrunnelse for tolkningsresultatet.  
Et økt krav til aktsomhet vil øke risikoen forbundet med å delta i anbudskonkurranser for 
entreprenørene. Dette vil på sikt kunne vise seg å være prisdrivende. Formålene bak 
anskaffelsesregelverket om å sikre effektiv ressursbruk tilsier dermed også at Høyesteretts 
løsning ikke var den beste, selv om dette ikke er et tungtveiende argument i avtalerettslig 
kontekst, jf. kapittel 2.4 ovenfor.   
3.2.2.4 Vurdering av dommen i juridisk teori 
Flere juridiske artikler om dommen konkluderer med at Høyesterett endret gjeldende rett i 
Mika-dommen.83 Krüger oppfatter avgjørelsen som «et skritt tilbake i dette landskapet»,84 
sammenlignet med regelen som ble oppstilt i Byggholt-dommen. Han er kritisk til at 
entreprenørene ble pålagt en plikt til å undersøke litteratur utover de konkrete beskrivelser i 
anbudsdokumentasjonen, til og med dokumentasjon som ikke er spesifikt utformet for det 
aktuelle prosjektet. Av effektivitets- og ressurshensyn er dette bekymringsverdig. 
Entreprenørene bør «spares for inngående studier med utplukk av generelle uspesifikke 
tekster i 025-boken for å supplere eller presisere tekster for prissetting.»85 I motsetning til et 
«agreed document» er Håndboken som nevnt utformet av Vegvesenet selv, og den burde i 
                                                 
81Trine Friberg Skaug, «Ny dom fra Høyesterett om forståelsen av Vegvesenets prosesskode» på 
http://byggejuss.no/ny-dom-fra-hoyesterett-om-forstaelsen-av-vegvesenets-prosesskode (2012) (mars 2015). 
82 Se for eksempel Rt. 1991 s. 1171. 
83 F. eks. Hopsnes (2013) eller Krüger (2012). Simonsen (2012) er enig med Høyesterett i at resultatet er 
begrunnet med forskjeller i faktum, sammenlignet med Byggholt-dommen. 
84 Krüger (2012) s. 254. 
85 Krüger (2012) s. 262. 
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følge Krüger heller vært sett som et internt hjelpemiddel, 86 enn som en del av 
avtalegrunnlaget som motparten skulle være fullt fortrolig med. 
Krüger vurderer ikke ulempene med å ha en regel som kan oppfordre entreprenørene til å lete 
etter uklarheter. At Mika ikke krevde betaling for steinen før i sluttoppgjøret, er heller ikke 
kommentert. Argumentasjonen fremstår derfor noe ensidig i favør entreprenøren. 
Hopsnes fastslår som Krüger at Mika-dommen er en endring av gjeldende rett.87 Riktignok er 
hans artikkel konsentrert om spørsmålet som drøftes i kapittel 3.4 nedenfor, men han 
konkluderer tidlig i artikkelen med at Mika-dommen skjerper kravet til entreprenørenes lesing 
av konkurransegrunnlaget. 
3.2.3 Oppsummering av gjeldende rett  
Høyesterett beholdt hovedregelen om at det er byggherrens ansvar å sørge for et klart og 
entydig konkurransegrunnlag i Mika-dommen. Det samme utgangspunktet er foreslått 
forskriftsfestet i NOU 2014:4.88 Ettersom Høyesterett også ga sin tilslutning til Mika-dommen 
i Fjord1-dommen,89 er det ikke tvilsomt at utgangspunktet etter gjeldende rett er at 
byggherren bærer risikoen for objektive uklarheter i konkurransegrunnlaget. 
I Fjord1-dommen ble også endringen av regelen som skjedde i Mika-dommen lagt til grunn, 
uten nærmere vurdering. Til tross for innvendingene mot Mika-dommen som er presentert 
ovenfor tilsier dette at dommen anses riktig av Høyesterett. Etter dette er standarden for 
entreprenørens aktsomhet ved tolkning av konkurransegrunnlaget i kalkulasjonsprosessen 
skjerpet.  
Lempingen av klarhetskravet innebærer imidlertid bare at enhver tvetydighet ikke gir krav på 
tilleggsbetaling. I de fleste tilfeller hvor konkurransegrunnlaget er objektivt uklart, vil 
hovedregelen komme til anvendelse.  
  
                                                 
86 Det uttales i Håndboken (1994) s. 2 at den først og fremst er et internt hjelpemiddel. 
87 Hopsnes (2013) s. 233. 
88 Se utredningen s. 176. 
89 Se kap. 2.2.1 Objektiv tolkning. 
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3.3 Typetilfeller hvor det oppstår uklarhet i 
konkurransegrunnlaget 
3.3.1 Innledning 
Her vil ulike typetilfeller hvor uklarhet oppstår i konkurransegrunnlaget bli behandlet. 
Hensikten med drøftelsen er å undersøke hvilken betydning rettsutviklingen i Mika- og 
Fjord1-dommene har i praksis. 
3.3.2 Konkurransegrunnlagets generelle del oppstiller krav som ikke er 
gjentatt i prisbærende post 
I dette tilfellet inneholder konkurransegrunnlagets generelle del krav som kommer i tillegg til 
det som følger av de prisbærende postene. Spørsmålet er om entreprenøren kan kreve 
tilleggsvederlag for slike tilleggsarbeider.  
I Mika-saken krevde Høyesterett at entreprenøren priset arbeider som fremgikk av 
Vegvesenets interne Håndbok om veiarbeider. Dette tilsier at entreprenøren i hvert fall må ta 
høyde for krav som fremgår direkte av den generelle beskrivelsen av prosjektet. Den generelle 
beskrivelsen er tross alt lettere tilgjengelig for entreprenørene og mer tilknyttet det konkrete 
prosjektet enn Håndboken var i Mika-dommen. 
På den andre siden skal oppdragsgiver ivareta «hensynet til forutberegnelighet» i 
anskaffelsesprosessen.90 For å oppnå dette på en tilfredsstillende måte, må 
konkurransegrunnlaget formuleres slik at tilbyderne tolker konkurransegrunnlaget likt. Dette 
er også nødvendig for å unngå forskjellsbehandling i konkurransen. Mika-dommen omhandlet 
et tilfelle hvor systemet med ulike nivåer i Håndboken var ansett som velkjent for aktørene 
innen bygge- og anleggsbransjen. Dersom et generelt krav til «topp moderne ytelse» eller et 
annet overordnet prinsipp i konkurransegrunnlagets generelle del oppstilte krav til utførelsen i 
strid med vanlig praksis eller entreprisetypens system, uten at spesifisert beskrivelse fulgte i 
prisbærende post, måtte resultatet ha blitt motsatt.  
                                                 
90 Jf. LOA § 5 (3). 
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Poenget med Mika-dommen må dermed være at når det først var på det rene at Håndbokens 
beskrivelser på høyere nivå var omfattet av avtalen, var beskrivelsen der klar. Dette taler for å 
innskrenke Mika-dommens rekkevidde til bare å gjelde tilfeller hvor Håndboken er brukt som 
standard for de prisbærende postene. 
I BFJR-sak 616 (2013) var det spørsmål om entreprenøren hadde rett til tilleggsvederlag for 
administrasjon av en sideentreprenør, eller om administrasjon allerede var inkludert i avtalen. 
I avtalens generelle del, i punktet «Orientering om prosjektet», var det uttalt at 
bygningsentreprenøren skulle være administrerende sideentreprenør for prosessentreprisen. 
Det var ikke tilhørende prisbærende post til kravet fra den generelle delen. I posten for 
«Administrasjon av Bygge- eller anleggsplass for eget kontraktarbeid»91 var det uttalt at alle 
kostnader for å oppfylle byggherrens krav i konkurransegrunnlagets generelle del var omfattet 
av denne. Blant annet skulle administrasjon av egne arbeider og «samordning med eventuelle 
andre aktører og leverandører på anlegget» medtas. Kravene til igangsettelses- og 
ferdigstillelsesfrister i prosjektet var vagt utformet. Frister for sideentreprisen var ikke 
oppgitt.  
Uttalelsen ble avsagt etter Byggholt- og Mika-dommene. Rådet nevnte likheten med 
Byggholt-dommen, og vurderte betydningen av å lese hele anbudsgrunnlaget i sammenheng, 
som fremholdt i Mika-dommen. Spørsmålet var om det «fremgikk tilstrekkelig klart av det 
anbudsgrunnlag [generalentreprenøren] skulle prise, at han her også skulle legge inn et 
vederlag for administrasjon av den aktuelle sideentreprenør.» 
Manglende sammenheng mellom den generelle delen og postene i kapitlet for prisbærende 
poster, var et sentralt moment i vurderingen. Når det i posten for administrasjon av egne 
arbeider bare var generelt angitt at alle kostnader generert av kravene i den generelle delen 
skulle bli tatt høyde for, uten spesifikk henvisning til hvilke krav i den generelle delen det var 
tale om, talte dette mot at det fremgikk tilstrekkelig klart at administrasjon av 
sideentreprenører skulle prises. Videre uttalte Rådet at når det ikke var informert om pris og 
varighet for sideentreprisen i konkurransegrunnlaget, «kan en vanskelig forlange at kostnaden 
skulle vært inkludert i tilbudsprisen.» 
Det fikk ikke betydning at posten skulle omfatte planlegging og samordning med andre 
aktører. Begrunnelsen var at entreprenøren alltid har en samordningsplikt, jf. NS 8405 pkt. 
                                                 
91 Min kursivering. 
31 
 
 
18.3. Det følger av kommentarutgaven til standarden at samordningsplikten etter pkt. 18.3 
innebærer en plikt til vederlagsfritt å koordinere sin fremdrift med andre aktører i prosjektet. 
Det er ikke den enkelte entreprenørs oppgave å koordinere de andres arbeider. 
Byggeplassadministrasjon etter pkt. 16.3 innebærer imidlertid en plikt til å utarbeide en 
samlet fremdriftsplan, samt kontroll av de administrerte entreprenørenes fremdrift.92 
Administrasjonsansvaret kan entreprenøren kreve vederlag for. Poenget er at 
administrasjonsansvaret er noe annet enn den alminnelige samordningsplikten. 
Kostnaden for uklarheten som her eksisterte måtte bæres av byggherren. Konklusjonen støttes 
av NS 3450 om redigering av konkurransegrunnlag i bygge- og anleggsprosjekter. I punkt A 
3.1 om konkurransegrunnlagets generelle del om orientering av arbeidenes art og omfang 
fremgår det at hensikten med konkurransegrunnlagets generelle del er å gi potensielle 
tilbydere anledning til å avgjøre om det er aktuelt å gi tilbud på prosjektet, uten å måtte lese 
den beskrivende delen (de prisbærende postene). Den generelle delen er dermed ikke ment å 
skulle danne plikter for entreprenørene i gjennomføringsfasen. 
Hvorvidt entreprenøren kan kreve tilleggsvederlag for tilleggsarbeider som fremgår av 
konkurransegrunnlagets generelle del beror etter dette på om beskrivelsene i de prisbærende 
postene henviser klart til hvilke krav i den generelle delen som skal prises.  
Hva så med tilfeller hvor det er oppgitt en prisbærende post for det aktuelle arbeidet, men det 
kreves en kvalitet som fordyrer prosessen i den generelle delen av konkurransegrunnlaget? Et 
eksempel kan være motstridende krav til materialvalg. 
Hvis beskrivelsen i den generelle delen er helt eksplisitt og entydig om materialvalget, mens 
den prisbærende post er åpen om materialvalg, tilsier Mika-dommens skjerpede 
aktsomhetskrav at entreprenøren ikke kan påberope uklarheten til sin fordel. Resultatet må bli 
motsatt hvis den prisbærende post spesifiserer et billigere materialvalg enn det som er 
beskrevet i den generelle del. I slike tilfeller går spesiell del foran generell, som nevnt i 
kapittel 2.2.1. 
                                                 
92 Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen, NS 8405 med kommentarer [2010], 3. utgave 
Oslo 2010 s. 228 flg. og s. 255-257. 
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3.3.3 Andre deler av konkurransegrunnlaget oppstiller krav som ikke er 
gjentatt i prisbærende post 
Her er forutsetningen at andre deler av konkurransegrunnlaget enn den generelle 
prosjektbeskrivelsen inneholder krav om ytelser som ikke er beskrevet i prisbærende post. 
Spørsmålet er om entreprenøren kan kreve tilleggsvederlag for slike tilleggsarbeider.  
Når det gjelder tilfeller hvor tegningene krever mer enn arbeidsbeskrivelsene, er spørsmålet 
om entreprenøren kan kreve tilleggsvederlag løst i NS 8405 pkt. 3.2.93 Bestemmelsen 
innebærer at det er postbeskrivelsene som er kalkulasjonsgrunnlaget for entreprenørene, mens 
tegningene er ment som utfyllende informasjon om de ulike ytelsene. Det samme følger av 
NS 3450 punkt D1, hvor det er bestemt at postbeskrivelsene «skal inkludere alle opplysninger 
om utførelsen som er nødvendige for korrekt kalkulasjon.» Arbeider som burde vært angitt i 
beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, men bare er angitt på tegning, kan entreprenøren 
dermed kreve tilleggsvederlag for.  
Et annet tilfelle oppstår når den innledende teksten til et kapittel i detaljbeskrivelsen oppstiller 
krav som ikke er fulgt opp i prisbærende post. Utgangspunktet i disse tilfellene følger også av 
NS 3450. I punkt D1.1 om detaljbeskrivelse av byggeobjekt fremgår det at «[e]t kapittel skal 
normalt bestå av eventuell innledende tekst og poster. Den innledende teksten skal være kort 
og konsis, og skal bidra til forståelse av de underliggende postene.»  
Et tilfelle av manglende poster for krav fra den innledende teksten i detaljbeskrivelsen ble 
behandlet i BFJR-sak 619 (2013). Saken gjaldt et utbyggings- og ombyggingsprosjekt ved et 
offentlig administrasjonsbygg. Uttalelsen ble avsagt etter Byggholt- og Mika-dommene.  
Rådet fastslo at man i utgangspunktet krever prisbærende poster for alt skal bli levert. 
Deretter uttalte Rådet at dersom det fremgår rimelig klart at det som ble omtalt i den 
innledende teksten skal innkalkuleres under de straks etterfølgende postene, så kan ikke 
entreprenøren senere kreve tilleggsvederlag. Byggherren kan på den måten unngå unødige 
gjentakelser i konkurransegrunnlaget. Dette i tråd med Mika-dommen. Er derimot hver av 
postene detaljrike i beskrivelsen av enkelte elementer, uten å gjenta det som var 
gjennomgående i innledningen, kan dette gi grunnlag for krav om tilleggsvederlag. Rådet ga 
                                                 
93 NS 8405 pkt. 3.2 (2). 
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dermed uttrykk for at det er vanskelig å si noe generelt om typetilfellet hvor innledningen til 
et enkelt kapittel stiller krav til arbeidene, uten at kravet er etterfulgt av prisbærende post.  
Det konkrete spørsmålet i saken var om entreprenøren kunne kreve tilleggsvederlag for 
sylinderlåser i dørene som ble installert. På tilbudstidspunktet var det i følge Rådet usikkert 
hvilke låstyper som skulle anvendes, og konkurransegrunnlaget var også uklart og 
inkonsekvent om hvilke dører det generelle kravet gjaldt. Entreprenøren kunne derfor kreve 
tilleggsvederlag for de dørene som ikke var spesifisert med sylinderlås i prisbærende post. 
Entreprenøren kunne ikke kreve tillegg for de dørene som i prisbærende post faktisk var 
spesifisert med sylinderlås.  
Hagstrøm og Bruserud fremholder at det «ikke bare [er] den partikulære ordlyden som er av 
betydning – for eksempel én postfortegnelse alene – men dette må undertiden ses i 
sammenheng med andre reguleringer i konkurransegrunnlaget.»94 
Kommentarutgaven til NS 8405 vurderer kort virkningen av at de prisbærende postene 
mangler forklaring på hva forbehold fra innledende bestemmelser i konkurransegrunnlaget 
innebærer, og konkluderer med at disse vanligvis vil være uvirksomme.95 
Konklusjonen er etter dette at det må skje en konkret vurdering i tilfeller hvor krav til 
utførelsen andre steder i konkurransegrunnlaget ikke er gjentatt i prisbærende post. Mika-
dommens rekkevidde kan ikke strekkes for langt i denne vurderingen. Resultatet av 
vurderingen beror på om beskrivelsene i de prisbærende postene henviser klart til hvilke krav 
fra det øvrige konkurransegrunnlaget som skal prises. 
3.3.4 Prisbærende post utelatt eller feil post oppgitt for nødvendige 
arbeider 
Her er tilfellet at en arbeidsprosess ikke er medtatt i konkurransegrunnlaget overhodet, eller at 
standardkodene er brukt feil i konkurransegrunnlaget. 
Når et arbeid ikke er medtatt overhodet følger det av hovedregelen om at byggherren har 
risikoen for innholdet i konkurransegrunnlaget at byggherren må bære kostnaden for 
                                                 
94 Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 174. Min kursivering. 
95 Marthinussen (2010) s. 267 med videre henvisninger til blant annet BFJR i sak 564 (2005). 
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mangelen. Det samme følger av kommentarutgaven til NS 8405 om punktet om byggherrens 
prosjektering:  
«Foruten rene feil og uoverensstemmelser (…) bærer byggherren også risikoen for 
ufullstendigheter og utilstrekkelig veiledning i prosjekteringsgrunnlaget. Grensene for 
utilstrekkelig veiledning må vurderes konkret i forhold til prosjekteringsforpliktelsen og 
hva som etter bransjepraksis normalt forutsettes at entreprenøren kan utføre uten 
nærmere veiledning og beregning.»96 
Regelen om at ikke utfylte poster i tilbudet anses innkalkulert i andre poster, er ikke 
anvendelig når det mangler prisbærende post i det hele tatt.97 
En annen situasjon oppstår i de tilfeller der oppdragsgiver har brukt en standardpost i 
konkurransegrunnlaget på feil måte, sammenlignet med det som er vanlig bruk. Dette var 
tema i BFJR-sak 627 (2015). Partene var uenige om forståelsen av en post etter NS 3420-
systemet. Byggherren mente at posten omfattet komplett overflatebehandling av 
betongdekker, mens entreprenøren mente at kodingen som var benyttet i 
konkurransegrunnlaget bare omfattet sliping. I følge rådet var det klart at byggherren hadde 
oppgitt feil kode i konkurransegrunnlaget. «Problemstillingen (…) er om det likevel fremgår 
så klart av ordlyden i den beskrevne prisbærende post at entreprenøren måtte forstå at han 
skulle prise den komplette behandlingen.» Rådet uttalte videre at den beskrivende teksten går 
foran feil koding, men forutsetningen er at avviket fra standarden fremgår rimelig klart. Rådet 
kom til at avviket ikke var klart nok i denne saken. Oppsummert kan entreprenøren derfor 
bare påberope uklarheten som feil koding innebærer, så lenge avviket fra standarden ikke 
fremgår rimelig klart av den tilhørende prosessbeskrivelsen. 
Det kan også oppstå et problem med tolkningen av formuleringer som «andre krav» eller 
lignende i de prisbærende postene. Dette var tema i BFJR-sak 619 (2013). Entreprenøren 
hevdet at dette var en «sekkepost»-formulering som åpnet for å innta krav som ikke normalt 
inngår i den enkelte post. Rådet uttalte at slike formuleringer må godtas hvis kravet er rimelig 
presist angitt, men at det som ikke naturlig inngår i posten, faller utenfor. Det mest 
hensiktsmessige når konkurransegrunnlaget skal tilpasses det enkelte prosjekt, er å angi 
spesifikke poster for hver prosess. «Andre krav»-poster må derfor være fulgt opp av 
                                                 
96 Marthinussen (2010) s. 267. 
97 Tilsvarende Krüger (2012) s. 252. 
35 
 
 
arbeidsbeskrivelser, befaringer eller lignende for å gi krav på utførelse. Den grunnleggende 
idéen er at entreprenøren skal ha anledning til å foreta en forsvarlig kalkulasjon av den enkelte 
enhetspris. Rådet uttalte at i et ombyggingsprosjekt kan det «ikke forventes at tilbyderne hver 
for seg setter seg inn i eksisterende bygg for å avgjøre arbeids (sic) art, teknisk løsning – og 
omfang» for på den måten å tolke «andre krav». Dette er i tråd med de slutninger som er 
trukket ovenfor - konkurransegrunnlaget må formuleres slik at tilbyderne tolker 
konkurransegrunnlaget likt, for at hensynet til entreprenørenes forutberegnelighet skal bli 
ivaretatt. 
3.3.5 Bekrivelsen endret sammenlignet med standard beskrivelse 
Noen ganger er det rasjonelt og nødvendig å endre standardbeskrivelsene for å tilpasse et 
konkurransegrunnlag tilstrekkelig til det konkrete prosjektet.98 Dersom en slik endring fører 
til manglende sammenheng med andre deler av konkurransegrunnlaget,99 blir spørsmålet om 
entreprenøren kan påberope uklarheten til sin fordel.  
I BFJR-sak 616 (2013) hadde byggherren anvendt feil kode for administrasjon av 
sideentreprenør. Byggherren hevdet at administrasjon skulle vært priset under en annen post 
enn normalt, og at arbeidet var inkludert i avtalen. Rådet uttalte at det ikke er noe i veien for å 
endre enkelte standardposter, så lenge endringen og virkningen av den er tilstrekkelig klart 
angitt. Videre uttalte Rådet at det er vanlig i bransjen å oppgi en liste med bestemmelser som 
er fraveket i det enkelte konkurransegrunnlaget. Ettersom dette ikke var gjort, ble byggherrens 
anførsel avvist i det konkrete tilfellet.  
I juridisk teori er det uttalt at dersom man endrer enkeltbestemmelser, krever det en 
uttrykkelig forklaring, samt detaljregulering og angivelse av de bestemmelsene fra standarden 
som skal være endret.100 Når utgangspunktet er at byggherren bærer risikoen for uklarheter i 
konkurransegrunnlaget, innebærer det dermed at han har en særlig plikt til å sørge for at 
endringer av standardbeskrivelsene er klare. 
 
                                                 
98 Håndboken (1994) s. 8-9. 
99 Se Knag (2010) s. 86-87 og 89-97. 
100 Knag (2010) s. 91. 
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3.3.6 Utforming av egne postbeskrivelser 
Forutsetningen her er at byggherren selv har utformet enkelte postbeskrivelser. Dette var tema 
i BFJR-sak 619 (2013). Spørsmålet var om dette fikk betydning for tolkningen av en uklar 
post. Rådet minnet om hovedregelen: Et konkurransegrunnlag med prisbærende poster skal 
være så klart og detaljert at tilbyderne kan forstå og prise alle ytelser uten å være usikker på 
hva ytelsen innebærer. Hvis dette målet ikke blir nådd, har entreprenøren krav på at prosessen 
utføres mot riktig vederlag.  
Byggherren har et særlig ansvar for at poster som han selv utformer er klare nok. Dette følger 
av at risikoen for uklarheter ligger hos avsenderen i større grad, hvis han selv har utformet 
postene, til forskjell fra tilfeller hvor uklarheten ligger er i et «agreed document».101  
3.3.7 Konkurransegrunnlagets kompleksitet 
Et annet spørsmål er om klarhetskravet blir påvirket av kompleksiteten i 
konkurransegrunnlaget. Forutsetningen for denne drøftelsen er at prosjektet er organisert i 
flere sideordnede entrepriser som grenser til hverandre. Da kan det oppstå spørsmål om en 
oppgave skal utføres under den ene eller den andre entreprisen. 
Dette var tema i BFJR-sak 483 (1998). Spørsmålet var om byggherren ved en skole kunne 
kreve at entreprenøren satte inn sikkerhetsglass i vegger og dører under 0,8 m over bakkenivå, 
i samsvar med NS 3420, S5. Anbudsgrunnlaget i prosjektet var utarbeidet av byggherrens 
arkitekt og rådgivende ingeniører, og prosjektet var delt i flere underentrepriser. I 
anbudsgrunnlaget var glasskvalitet i vinduer angitt på annen måte enn i standarden. Rådet slo 
fast at vinduer plassert i kort avstand fra bakken kunne sikres enten ved bruk av 
sikkerhetsglass eller ved å beskytte glasset på annen måte. Alternative fremgangsmåter gjorde 
at beskyttelse av glasset kunne høre under ulike underentrepriser.  
Rådet konkluderte med at det var en mangel ved konkurransegrunnlaget at fremgangsmåten 
som skulle brukes for å beskytte vinduene ikke var beskrevet. Entreprenøren kunne dermed 
kreve tilleggsvederlag for sikkerhetsglass.  
Det fremgår av kommentarutgaven til NS 8405 at omfanget av byggherrens 
prosjekteringsplikt avhenger av det aktuelle kontraktsforholdet. Det er uttalt at kompliserte 
                                                 
101 Se f.eks. Giertsen (2012) s. 126-127 om forfatterregelen.  
37 
 
 
arbeider medfører at «byggherrens prosjekteringsplikt [er] mer omfattende enn ved enkle 
arbeider.»102 Poenget i denne sammenheng er at oppdeling av prosjektet kan kreve ytterligere 
presisering av enkelte prosesser, sammenlignet med hva som kreves hvis prosjektet er 
organisert som én entreprise. 
Mika-dommen skjerpet aktsomhetsplikten til entreprenørene i kalkulasjonsprosessen under 
anbudskonkurransen. Hagstrøm og Bruserud sin tolkning av Mika-dommen, som er nevnt 
ovenfor, trekker i samme retning, men de omtaler bare plikten til å se postene i sammenheng 
med det øvrige konkurransegrunnlaget som den prisbærende posten tilhører.103 Man kan 
derfor ikke trekke uttalelsene i Mika-dommen så langt at entreprenøren i et prosjekt som er 
satt sammen av flere sideordnede entrepriser, må se den enkelte prisbærende post i 
sammenheng med konkurransegrunnlagene for de andre entreprisene. En mulig løsning på 
problemet for byggherren kan være å inkludere en oversikt over de ulike sideentreprisene i 
hvert konkurransegrunnlag, slik at hovedoppgavene til de forskjellige entreprenørene fremgår 
der. 
3.4 Har entreprenøren varslingsplikt når han oppdager 
en feil eller uklarheter i konkurransegrunnlaget? 
3.4.1 Innledning 
Det vil ofte fremgå av konkurransegrunnlaget at entreprenøren plikter å varsle byggherren 
dersom han oppdager feil eller uklarheter i avtaledokumentene under anbudskonkurransen. 
Hvorvidt entreprenøren har slik varslingsplikt uten at det fremgår av konkurransegrunnlaget 
var tema i både Byggholt- og Mika-dommen. Varslingsplikt vil innebære at uklarheter i 
konkurransegrunnlaget som entreprenøren skulle ha varslet om på konkurransestadiet, ikke 
kan påberopes til entreprenørens fordel senere. I dette kapitlet er temaet om det er grunnlag 
for å oppstille varslingsplikt for entreprenøren.  
I praksis vil varslingsplikt for entreprenøren innebære at byggherren oftere må publisere 
rettelser, suppleringer eller avklaringer i DOFFIN og/eller TED, jf. FOA § 17-2 (2). Regelen 
                                                 
102 Marthinussen (2010) s. 266 
103 Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 174 
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vil kunne bidra til å unngå uenigheter under utførelsen eller overleveringen av bygge- og 
anleggsprosjekter. Overordnet er det den avtalerettslige lojalitetsplikten på den ene siden og 
det anbudsrettslige behovet for konkurranse og likebehandling av tilbyderne gjennom 
forhandlingsforbudet på den andre siden som kommer på spissen her. 
3.4.2 Høyesterett om aktivitetsplikten 
I Byggholt-saken svarte lagmannsretten bekreftende på spørsmålet om Byggholt hadde 
varslingsplikt på konkurransestadiet, ettersom han faktisk hadde innsett eller måtte ha innsett 
at konkurransegrunnlaget var tvetydig på konkurransestadiet. Lagmannsretten bygget 
resultatet på lojalitetsprinsippet. 
Høyesterett kom til motsatt resultat. Varslingsplikt ville i følge Høyesterett innebære at 
entreprenøren måtte ha tatt et forbehold i tilbudet. En plikt til å ta forbehold i tilbudet vil 
skape dårlig sammenheng i regelverket ettersom forbehold kan få negative konsekvenser for 
entreprenørens sjanse til å bli antatt i konkurransen, jf. for eksempel FOA. § 20-13.104 
Konklusjonen var derfor at det ikke var rettslig grunnlag for varslingsplikt.  
I Mika-dommen reiste byggherren spørsmålet på nytt, og hevdet at begrunnelsen til 
Høyesterett i Byggholt-dommen måtte bero på en misforståelse. Hvis varslingen blir fremsatt 
innen tilbudsfristens utløp, tillater anskaffelsesreglene mindre avklaringer, jf. FOA § 8 (1) og 
(2) § 17-2 (1) og (2). Høyesterett tok ikke stilling til anførselen,105 ettersom konklusjonen var 
at konkurransegrunnlaget var så klart at entreprenøren ikke hadde krav på tilleggsvederlag.  
I BFJR-sak 616 (2013) avsagt etter Mika-dommen, ble det uttalt at entreprenøren ikke kunne 
bli pålagt å varsle eller å ta forbehold om uklarheten under anbudskonkurransen, uten 
nærmere begrunnelse.106 
Hopsnes107 oppfatter Mika-dommen slik at entreprenøren må varsle om uklarheter han 
oppdager under anbudskonkurransen. Synspunktet er at selv om entreprenørene generelt har 
dårlig tid i kalkulasjonsprosessen, noe som taler mot at de skal være forpliktet til å varsle om 
                                                 
104 Dersom et tilbud med forbehold blir antatt, bestemmer NS 8405 pkt. 3.2 sammenholdt med pkt. 3.1 imidlertid 
at tilbudet går foran konkurransegrunnlaget. 
105 Se Mika-dommen avsnitt 65. 
106 Tilsvarende Krüger (2012) s. 250 som fremholder at standpunktet i Byggholt-dommen ikke ble uttrykkelig 
fraveket i Mika-dommen. 
107 Hopsnes (2013) s. 232. 
39 
 
 
tvetydigheter, finnes det ikke noen god grunn for at entreprenøren ikke skal varsle når 
uklarheten først er synlig eller klart synbar, og tilbudsfristen ikke er utløpt. 
Nedenfor drøftes det om det er rettslig grunnlag for varslingsplikt, eller om resultatet i 
Byggholt-dommen var riktig, selv om begrunnelsen baserte seg på en misforståelse.  
3.4.3 Lojalitetsplikten tilsier at entreprenøren skal varsle 
Lojalitetsprinsippet innebærer at en part, forut for avtaleinngåelse, plikter å varsle om en 
villfarelse hos den annen part som han blir klar over, hvis det vil være illojalt å bygge rett på 
villfarelsen.108 Dersom lojalitetsprinsippet kan begrunne varslingsplikt under 
anbudskonkurransen, blir den aktuelle sanksjonen mot unnlatt varsling at entreprenøren må 
tåle at avtalen blir tolket i tråd med byggherrens forståelse.  
En rettstilstand hvor entreprenøren ikke har varslingsplikt overhodet, vil oppfordre 
entreprenørene til å lete etter uklare formuleringer som kan brukes til egen fordel i 
gjennomføringsfasen, noe som er uheldig for anbudsinstituttet. For det første kan det 
forhindre en rettferdig konkurranse hvis tilbyderne utformer sine tilbud på ulike premisser. 
Den som har opptrådt lojalt og oppgitt priser uten å lete etter uklare formuleringer vil kunne 
bli utkonkurrert av den som (illojalt) har funnet tvetydigheter og dermed gitt lavere pris. For 
det andre kan det kan virke prosesskapende og forringende for samarbeidet mellom partene, 
dersom entreprenøren har forsøkt å finne feil som kan bli økonomisk gunstig fordi at 
byggherren må bestille endringer under gjennomføringen.109 
Videre er formålet med anskaffelsesreglene å sikre at det offentliges ressursbruk er så effektiv 
som mulig, jf. LOA § 1 og FOA § 1-1. En plikt for entreprenørene til å opplyse om 
tvetydigheter i konkurransefasen kan bidra til å oppnå dette formålet ved at byggherren ikke 
risikerer uforutsette merkostnader på i gjennomføringsfasen. På denne måten taler hensynene 
som skal ivaretas av anskaffelsesreglene, sammenholdt med lojalitetsprinsippet, for å oppstille 
varslingsplikt. 
                                                 
108 Se kap. 2.2.2. 
109 Hopsnes (2013) s. 231. 
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Det er på den andre siden ikke et mål med lojalitetsprinsippet å innskrenke adgangen til å 
inngå en fordelaktig avtale.110 Dette må særlig gjelde i vår kontekst, hvor det er tale om 
avtaler mellom profesjonelt næringsdrivende. Lojalitetsplikten medfører bare unntaksvis 
avtalerevisjon mellom profesjonelle ettersom partene antas å være godt rustet til å ivareta 
egne interesser. Noe av poenget med lojalitetsprinsippet er å beskytte den svake part, for 
eksempel i tilfeller hvor en part får presentert en avtale som inneholder standardvilkår 
utformet av den sterkeste parten.111 Anvendelsesområdet for lojalitetsprinsippet som 
tolkningsprinsipp er derfor noe innskrenket i vår kontekst. Dette svekker vekten til 
lojalitetsargumentet. 
Lojal opptreden på byggherresiden vil videre innebære at det må bli gitt romslige 
tilbudsfrister i anbudskonkurransene, dersom entreprenørene skal ha aktivitetsplikt. 
Alternativt må man i vurderingen av om entreprenøren måtte innse uklarheten ta høyde for 
den konkrete tidsfristen i hver sak. Regelen kan altså ikke i noe tilfelle åpne for at byggherren 
kan gi uforholdsmessig kort tilbudsfrist, for deretter å kreve utført den største 
arbeidsprosessen av to alternative tolkninger, fordi at entreprenøren har forsømt sin 
varslingsplikt ved uklarhet.  
Hopsnes tar til orde for varslingsplikt i tilfeller hvor tvetydigheten er oppdaget eller klart 
synbar, og oppdagelsen eller synbarheten er et faktum før tilbudsfristen løper ut. 112 Det 
legges altså til grunn en høy terskel for varslingsplikt, også av Hopsnes som argumenterer for 
regelen.  
3.4.4 Konkurransesituasjonen tilsier at entreprenøren ikke har 
varslingsplikt 
Krüger argumenterer mot aktivitetsplikt for entreprenørene.113 Begrunnelsen er at det av 
effektivitetshensyn blir galt å pålegge entreprenøren byrder utover selve 
kalkulasjonsprosessen frem mot tilbudsfristens utløp. En varslingsregel vil medføre en 
endring av risikobalansen mellom partene, sammenlignet med rettstilstanden etter Byggholt-
dommen, hvor byggherren måtte svare for feil og uklarheter i konkurransegrunnlaget, mens 
entreprenøren måtte svare tilsvarende for tilbudet. Når klarhetskravet ble lempet i Mika-
                                                 
110 Nazarian (2007) s. 162 flg. 
111 ibid. s. 29 og 164. 
112 Hopsnes (2013) s. 232. 
113 Krüger (2010) 115-118; Krüger (2012) s. 250. 
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dommen, vil en varslingsregel medføre en ytterligere og lite rimelig risikoforskyvning over på 
entreprenøren. 
Markedet av tilbydere vil i tillegg måtte kreve betaling for den økte risiko det innebærer å 
være ansvarlig for å varsle byggherren om feil og tvetydigheter, på samme måte som 
entreprenørene for eksempel tar betalt for tiltransport av sideentreprenører. En prisdrivende 
regel vil stride mot formålet bak anskaffelsesreglene som blant annet er å sørge for 
kostnadseffektive offentlige anskaffelser. Dette vil være særlig uheldig i de tilfeller hvor 
konkurransegrunnlaget er klart formulert – da vil byggherren måtte betale for en risiko som 
ikke materialiseres. Uten varslingsregelen vil følgelig også incentivet til å utforme klare 
konkurransegrunnlag være sterkest, noe som tjener alle parter. 
Videre legger konkurransesituasjonen opp til lite kommunikasjon mellom partene. I 
anbudskonkurranser må hver av partene derfor i all hovedsak verne om sine egne interesser. 
Risikofordelingen mellom partene blir følgelig skjev dersom entreprenørene skal være 
ansvarlig for unnlatt varsling om uklarheter i konkurransegrunnlaget, mens byggherren på den 
andre siden svært sjelden bærer risikoen for feilaktig lavt prisede ytelser i tilbudet. Risikoen 
for feil o tilbudet behandles nærmere kapittel 4. 
Videre er det utvilsomt at taktisk prising, i betydningen å legge sammen og prise flere poster 
samlet, er tillatt, jf. FOA. § 21-2, så lenge noe annet ikke er bestemt i 
konkurransegrunnlaget.114 Dette tilsier at entreprenøren må ha anledning til å prise den 
billigste utførelsesmetoden for en ytelse som er uklart beskrevet, uten å måtte varsle om hver 
prioritering entreprenøren gjør i kalkulasjonsfasen. Denne løsningen er i tråd med formålet 
med anskaffelsesreglene; viser det seg at byggherren faktisk ønsket den billigste av flere 
alternative utførelsesmetoder, er det hensiktsmessig at det er denne som er priset i tilbudet. 
Entreprenøren har i tillegg oppfordring til å prise den billigste prosessen for å vinne 
anbudskonkurransen. Dette tilsier at det ikke kan oppstilles en plikt til å varsle byggherren om 
uklarheter under anbudskonkurransen. 
I tillegg begrenser konkurransesituasjonen muligheten til å oppstille aktivitetsplikt på en 
rasjonell måte. Størrelsen på den nødvendige ressursbruk på entreprenørens side bør holdes 
                                                 
114 Dette ble også slått fast i KOFA-sak 2011/265, med støtte i blant annet Veidekke-dommen, Rt. 2003 s. 1531. 
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liten av hensyn til entreprenørene, som har små sjanser til å bli antatt som entreprenør.115 
Poenget er at entreprenøren bør bruke sine ressurser på å gi en forsvarlig pris på de arbeider 
som kreves utført, i stedet for å måtte ta høyde for at byggherren kan ha gjort feil i sine 
arbeider. De mest opplagte feil bør derfor byggherren, som tross alt bare arbeider mot en 
selvbestemt tidsfrist, oppdage selv. Entreprenørene som ikke blir antatt kan ikke kreve 
vederlag for arbeidet som er lagt ned i kalkulasjonsprosessen. Samfunnsøkonomisk er det 
følgelig ønskelig at kostnadene til de ikke antatte tilbyderne holdes lave. Ved å holde risikoen 
forbundet med å delta i anbudskonkurranser så lave som mulig, vil man unngå unødvendig 
prisstigning over tid, noe som også taler for å vektlegge konkurransehensynet og den 
grunnleggende risikobalansen i en entrepriseavtale inngått etter anbudskonkurranse.116  
3.4.5 Konklusjon 
Anskaffelsesregelverket oppstiller ikke en regel om varslingsplikt. Med støtte i hensynet til 
rimelighet og forutberegnelighet er konklusjonen derfor at det ikke eksisterer varslingsplikt 
for entreprenøren, heller ikke før tilbudsfristens utløp. Følgelig må byggherren forholde seg til 
at tilbyderne bare har den forskriftsbestemte muligheten til å stille spørsmål om uklarheter, jf. 
FOA § 17-2. 
For å skjerpe entreprenørens aktivitetsplikt før tilbudsfristen er det mulig å formulere 
konkurransegrunnlaget slik at entreprenøren plikter å foreta en grundig gjennomgang av det, 
og melde fra om eventuelle uklarheter. Hvis det samtidig fremgår eksplisitt at tolkningstvil 
som kunne vært unngått ved entreprenørens gjennomgang er entreprenørens risiko, vil det 
gjennom avtalen være skapt en aktivitetsplikt for entreprenøren. Dette til tross for at man ikke 
kan oppstille plikten på bakgrunn av anskaffelsesregelverket som sådan. 
Dersom forslaget i NOU 2014:4 vedtas i sin helhet, vil anbudskonkurransen avskaffes som 
anskaffelsesprosedyre for del II-anskaffelsene. Hovedregelen er foreslått å være åpen eller 
begrenset tilbudskonkurranse, som tilsvarer dagens mulighet til konkurranse med 
                                                 
115 Simonsen (2009) s. 280 anslår at det er 10 % eller mindre sjanse for å bli antatt i en åpen anbudskonkurranse. 
116 Forenklingsutvalget har foreslått å forskriftsfeste og dermed styrke betydningen av den grunnleggende 
risikofordelingen i NOU 2014:4 s. 176 og s. 203. 
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forhandling,117 men hvor forhandling er valgfritt. Hensikten er å lempe på 
forhandlingsforbudet for å gi større rom for å avklare uklarheter før konkurransen avsluttes.118  
Spørsmålet om aktivitetsplikt for entreprenøren vil med andre ord ikke lenger være aktuelt når 
det gjelder anskaffelser som er under EØS’ terskelverdier. For del III-anskaffelser skal 
hovedregelen fortsatt være åpen eller begrenset anbudskonkurranse, selv om adgangen til å 
benytte alternative anskaffelsesprosedyrer er utvidet av EU.119 
 
                                                 
117 NOU 2014:4 kap. 16.3. 
118 Se FOA § 11-8. 
119 NOU 2014:4 kap. 16.2 med videre henvisning til direktiv 2014/24/EU. 
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4 Uklarhet i tilbudet 
4.1 Innledning 
Spørsmålet i denne delen er i hvilke tilfeller byggherren kan påberope uklarheter i tilbudet til 
sin fordel. Forutsetningen for drøftelsen er at entreprenøren har vunnet anbudskonkurransen 
og at avtale er inngått. Først blir Veidekke-dommen presentert.120 Deretter blir reglene om 
risikoen for uklare tilbud anvendt på typetilfeller hvor uklarhet oppstår. Typetilfellene vil bli 
eksemplifisert med KOFA-praksis og enkeltavgjørelser fra BFJR. 
4.2 Veidekke-dommen – feil i tilbudet er entreprenørens 
risiko 
Veidekke-dommen gjaldt spørsmålet om entreprenøren, Veidekke ASA, kunne kreve at en 
enhetspris som var feilpriset i tilbudet ble endret. Veidekke hadde oppgitt pris for 
isolasjonsplater til frostsikring pr. m2 i stedet for pr. m3. Kvadratmeterprisen var kr 74,72, 
mens kubikkmeterprisen skulle vært kr 1494,40. Hovedregelen er at entreprenøren bærer 
risikoen for uklarheter eller feil i tilbudet. Når det gjelder pris, som direkte har betydning for 
muligheten til å bli antatt i konkurransen, er reglene om endring særlig restriktive.  
I avsnitt 43 sluttet Høyesterett seg til en uttalelse fra BFJR i sak 405 (1993) hvor Rådet 
forklarte grunnen til å praktisere hovedregelen strengt. For det første er det vanskelig for 
byggherren å vite om en lav enhetspris i et tilbud er feil, fordi det hyppig opereres med fiktive 
tall i tilbudene av taktiske årsaker. For det andre er det vanskelig for byggherren å avklare 
med entreprenøren om det foreligger en feil, uten å åpne for spekulasjon eller brudd på 
forhandlingsforbudet. For det tredje vil en avvisning på grunn av feil som ikke kan rettes være 
risikabelt hvis byggherren er usikker på om det foreligger en feil, ettersom feilaktig avvisning 
kan medføre erstatningsansvar for byggherren.   
Selv om hovedregelen om at entreprenøren bærer risikoen for feil i tilbudet har gode grunner 
for seg, er det behov for enkelte unntak. For det første ville det blitt unødvendig formalistisk å 
avvise tilbud med helt åpenbare feil. For det andre følger det av lojalitetsprinsippet at partene 
i en viss utstrekning skal ivareta hverandres interesser, jf. kapittel 2.2.2 ovenfor.  
                                                 
120 Rt. 2003 s. 1531. 
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Det viktigste unntaket fra hovedregelen følger av FOA § 21-1 (3) om retting av «åpenbare 
feil» som byggherren «blir oppmerksom på» under anbudskonkurransen. Rettingsplikt 
forutsetter at det er «utvilsomt hvordan feilen skal rettes».121 Begrunnelsen for regelen er at 
byggherren skal kunne rette feilen uten å være i kontakt med entreprenøren. Dersom man 
finner at byggherren har forsømt retteplikten vil avtalen bli tolket som om den var rettet. I 
Veidekke-dommen tolket Høyesterett vilkåret «blir oppmerksom på» videre enn hva ordlyden 
tilsier isolert. Feil som «er klart påviselige etter hva en normalt forstandig anbudsinnbyder 
måtte oppdage» er omfattet. Av hensyn til regelen om at ikke prisede poster regnes 
innkalkulert i andre poster, måtte imidlertid «åpenbare feil» tolkes strengt. Rettingsplikt kan 
altså bare unntaksvis påberopes, og kostnader med feil i tilbudet må derfor vanligvis bæres av 
entreprenøren alene. 
I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at det var tvilsomt om feilen var «åpenbar». 
Det var uansett ikke grunnlag for å si hvordan feilen skulle ha vært rettet. Konklusjonen var 
derfor at Veidekke ikke kunne kreve endring. 
I tillegg til den anbudsrettslige rettingsregelen ble avtl. §§ 32, 33 og 36, påberopt som 
grunnlag for entreprenørens krav i Veidekke-dommen. Høyesterett uttalte at verken § 32 eller 
§ 33 kunne gi et «mer vidtgående krav på å få avtalen - og dermed anbudet - endret eller rettet 
etter at kontrakten var inngått, enn det selskapet hadde på anbudsstadiet. «Dette (…) følger av 
en naturlig harmonisering av de anbudsrettslige regler om avtaleinngåelsen og de 
avtalerettslige ugyldighetsregler.» Høyesterett fant det også «klart» at § 36 ikke kunne hjemle 
Veidekkes krav. Bestemmelsen anvendes sjelden i tvister med to profesjonelle parter, og så 
lenge feilen skyldtes forhold på Veidekkes side, kunne ikke § 36 endre den grunnleggende 
risikofordelingen i avtalen. Poenget er her at avtalelovens ugyldighetsregler om skrivefeil 
«ikke skulle brukes til å uthule anbudsrettens snevre adgang til feilretting.»122 Regelen om 
retting av tilbudet i anvendes altså tilsvarende når spørsmålet er hvordan tilbudet skal tolkes 
etter avtaleinngåelsen. 
I tillegg til avtalelovens regler, kan man tenke seg ulovfestede prinsipper om lojalitet som 
unntakshjemmel fra hovedregelen om at feil i tilbudet bæres av entreprenøren. De samme 
argumentene som er fremholdt mot å anvende avtalelovens §§ 32 og 33, gjør seg imidlertid 
                                                 
121 Se FOA. § 12-1 (3) eller § 21-1 (3). 
122 Giertsen (2012) s. 160. 
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gjeldene i denne sammenhengen også. Rekkevidden av lojalitetsprinsippet kan derfor ikke 
være videre enn avtl. § 33.  
Sammenholdt med argumentene fra BFJR-sak 405 (1993) begrunner altså behovet for 
sammenheng i systemet at verken avtl. §§ 32, 33, 36 eller lojalitetsprinsippet får særlig 
betydning ved siden av anskaffelsesregelverkets regel om retting av åpenbare feil. For at 
entreprenøren skal kunne legge sin forståelse til grunn for tolkningen ved feil eller uklarheter i 
tilbudet, må dermed vilkårene for retting av åpenbare feil være oppfylt.  
4.3 Typetilfeller hvor det oppstår uklarhet i tilbudet 
4.3.1 Innledning 
I dette kapittelet skal vi se på ulike typetilfeller hvor det oppstår feil eller uklarheter i tilbudet. 
Hensikten er få frem hvilken betydning Veidekke-dommen får for typetilfeller hvor 
tilsvarende problemstillinger oppstår. 
Spørsmålet er i hvilke typetilfeller det foreligger en åpenbar feil, og det ikke er tvilsomt 
hvordan feilen skal rettes, jf. FOA § 21-1 (3). 
4.3.2 Summeringsfeil 
BFJR-sak 603 (2009) er et eksempel hvor tilbudet inneholdt en summeringsfeil. I saken var 
prisen for rigg og drift lagt sammen med den samlede summen for arbeidene eks. mva, i 
stedet for at 25 % mva. var lagt sammen med den samlede summen eks. mva. Sluttsummen 
som ble oppgitt var derfor ca. kr. 500 000 for lav. Rådet kom til at regnefeilen var åpenbar, og 
at det ikke var tvilsomt hvordan feilen skulle rettes. Entreprenøren hadde følgelig krav på å få 
rettet den aktuelle anbudsprisen. For øvrig ble det uttalt at det ikke er stort rom for å anvende 
andre bestemmelser til å oppstille retteplikt for byggherren, enn den som følger av 
anskaffelsesforskriften, i samsvar med det som er sagt ovenfor.  
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Regelen om retting av feil i tilbudet vil dermed komme til anvendelse når det har skjedd rene 
summeringsfeil. Dette støttes av Hagstrøm og Bruserud, som nevner tilfeller av 
summeringsfeil som et av få eksempler hvor retteplikt kan foreligge for byggherren.123 
4.3.3 Betydningen av at tvetydigheten enten skyldes summeringsfeil eller 
feilskrift 
Et problem med summeringsfeil er å fastslå om det er summen eller de enkelte leddende som 
er årsaken til feilen. I KOFA-sak 2014/83 var det en åpenbar feil i tilbudet, ettersom oppgitt 
enhetspris og delsum ikke stemte overens, når anslått mengde ble multiplisert med 
enhetsprisen. Entreprenøren mente at byggherren feilaktig hadde rettet en delsum i tilbudet fra 
kr 3 264 til kr 32 640, i stedet for å rette enhetsprisen fra kr 20 til kr 2. Spørsmålet for KOFA 
var altså om feilen bestod i en utregningsfeil eller feilskrift.  
Entreprenøren anførte at han hadde glemt å fylle inn komma mellom tallene 2 og 0 i 
enhetsprisen, og at den oppgitte delsummen derfor var riktig. KOFA sammenlignet måten 
enhetsprisen var oppgitt på med de andre enhetsprisene i tilbudet. Alle enhetsprisene var 
oppgitt uten desimaler. Klagenemnda konkluderte med at det var åpenbart at det var skjedd en 
utregningsfeil, slik at rettingen av summen var rettmessig. 
Saken i LH-2014-168975 er derimot et eksempel på at feil som skyldes en av to årsaker, enten 
summeringsfeil eller feilskrift, ikke er omfattet av regelen om retting av åpenbare feil. Partene 
i saken var Harstad kommune og M3 Anlegg AS. M3 krevde erstatning for tapt fortjeneste på 
grunn av at deres tilbud hadde blitt avvist fra anbudskonkurransen om legging av 
overføringsledning til Harstad vannverk i strid med FOA. Lagmannsretten kom til at den 
valgte leverandørens tilbud skulle ha vært avvist fra konkurransen på grunn av feil i deres 
tilbud, mens M3s tilbud skulle ha blitt antatt som det laveste.  
I vurderingen av den valgte leverandørens tilbud uttalte lagmannsretten at hvis man så feilen 
som en summeringsfeil, ville M3s tilbud være lavest, mens hvis feilen skyldtes feilskrift, var 
den valgte leverandørens tilbud lavest. Det var enighet om at det ikke var åpenbart hvordan 
feilen skulle rettes. Ettersom det forelå en uklarhet som kunne medføre tvil om hvordan 
tilbudet skulle bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, og det ikke det forelå retteplikt, jf. 
                                                 
123 Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 167. 
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§ 12-1 (3), skulle kommunen ha avvist den valgte leverandørs tilbud i medhold av FOA § 11-
11 første ledd bokstav f. M3 ble derfor tilkjent erstatning. 
I tilfeller av summeringsfeil er det dermed bare utvilsomt hvordan feilen skal rettes hvis det 
etter en konkret vurdering ikke finnes alternative årsaker til feilen.  
4.3.4 Tilbudet omfatter poster som ikke er bestilt 
Et annet typetilfelle oppstår hvis entreprenøren priser arbeider som ikke er beskrevet i 
konkurransegrunnlaget. Dette var tema i KOFA-sak 2014/36. Etter konkurranse med 
forhandling hadde kommunen sett bort fra poster i tilbudet til den antatte entreprenøren som i 
følge referatet fra tilbudsbefaringen ikke skulle prises. Den klagende entreprenøren hevdet at 
feilen som den antatte entreprenøren hadde gjort ved å prise postene skulle ha medført 
avvisning etter FOA § 11-11 nr. 1 bokstav f). Klagenemnda fastslo at feilen var åpenbar og at 
det ikke var tvilsomt hvordan feilen skulle rettes. Klagerens anførsel ble dermed avvist. 
Synspunktene må være tilsvarende for anbudskonkurranser uten forhandling. Når det er 
oppgitt pris for arbeider som ikke er bestilt, er det åpenbart at det foreligger en feil. Det er 
videre ikke tvilsomt hvordan posten i tilbudet skal rettes: den må bli sett bort fra i sin helhet. 
4.3.5 Enhetspris for feil målenhet eller enhet 
I tilfeller hvor tilbudet inneholder enhetspriser for feil måleenhet, følger det allerede av 
Veidekke-dommen at det skal mye til før rettingsregelen kan anvendes. Et annet eksempel er 
BFJR-sak 100 (1981). Entreprenøren hadde priset bøttefundamenter i sitt tilbud. I stedet for å 
gi enhetspris for 1 m3, hadde det feilaktig blitt oppgitt pris for 0,008 m3, som var størrelsen på 
tilsvarende klosser som skulle brukes andre steder i prosjektet. Den oppgitte prisen var 10 
ganger for lav. Rådet uttalte at regelen om retting av åpenbare feil ikke kunne komme til 
anvendelse, fordi at feilen var liten (kr. 10 800,- av totalt kr. 4 335 000,-) og dermed ikke 
åpenbar.  
Det må også ha fremstått tvilsomt hvordan feilen skulle rettes uten kontakt med 
entreprenøren. For å ivareta hensynene bak anbudsreglene kan feil som dette ikke være 
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byggherrens risiko å rette. Entreprenøren må dermed selv bære kostnaden for sin egen feil i 
disse tilfellene. Dette støttes av Hagstrøm og Bruserud.124 
Et annet tilfelle er når entreprenøren har oppgitt uvanlig høy pris for enkelte arbeider. Dette 
var tema i BFJR-sak 448 (1996). Rådet uttalte at en «påfallende eller uvanlig høy enhetspris 
gir som hovedregel ikke adgang til justering fra anbudsinnbyders side.» Med andre ord har 
ikke byggherren krav på å nedjustere den feilaktig høye prisen i tilbudet, så lenge det er 
tvilsomt hvordan feilen skal rettes. Dette må være riktig, ettersom argumentene for en snever 
rettingsadgang gjør seg gjeldende i denne situasjonen også. 
Det kan tenkes at den for høyt prisede posten kan endres etter læren om bristende 
forutsetninger eller avtl. § 36. Tilfellet er trolig lite praktisk, når forutsetningen for at et tilbud 
med en slik feil blir antatt er at tilbudet likevel er bedre enn de øvrige tilbudene.  
4.3.6 Manglende pris eller pris satt til kr. 1,- 
Enkelte kalkulasjonsprogrammer krever at hver post prises, før man går videre til neste 
kapittel eller neste post i tilbudsgrunnlaget. Andre ganger krever kalkulasjonsprosessen bidrag 
fra flere personer eller underleverandører. Hvis en post er satt åpen for slike formål, er 
spørsmålet om entreprenøren har krav på tilleggsvederlag eller retting hvis han glemmer å 
rette en foreløpig pris på for eksempel kr. 1,- eller kr. 0,- før tilbudet blir sendt. 
Utgangspunktet er at det bare foreligger retteplikt når det ikke er tvilsomt hvordan feilen skal 
rettes.125 Regelen om at ikke prissatte poster anses innkalkulert i det samlede tilbudet, 
vanskeliggjør retting i dette tilfellet.126 Feil av typen som er behandlet her, må derfor være 
entreprenørens risiko, på samme måte som hvis feil måleenhet prises.127 
Forenklingsutvalget har foreslått å oppheve regelen om at ikke prissatte poster skal anses 
innkalkulert i andre poster, jf. FOA § 12-2, for anskaffelser som reguleres av FOA del II.128 
Utvalget antar allerede nå at regelens virkeområde er snevert. Hvis regelen oppheves i sin 
helhet, vil den type feil som er behandlet her lettere føre til avvisning i konkurransefasen, jf. 
                                                 
124 Hagstrøm og Bruserud (2014) s. 165-166. 
125 ibid. s. 167. 
126 Jf. FOA § 12-2 eller § 21-2. 
127 Se kapittel 4.3.5. 
128 NOU 2014: 4 s. 298. Utvalget vurderte ikke reglene i FOA del III, jf. NOU 2014:4 s. 36. 
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FOA § 11-11 (1) bokstav f. Dermed vil man i større grad unngå tvister på grunn manglende 
priser. Forenklingsutvalgets forslag til endring av anskaffelsesregelverket vil derfor 
sannsynligvis vise seg å virke prosessdempende for fremtiden. 
4.3.7 Entreprenøren har unnlatt å prise hele kapitler eller større deler av 
de prisbærende postene 
Enda mer problematisk for entreprenøren er det hvis et helt kapittel eller flere poster ikke er 
priset i tilbudet. Det finnes lite praksis som gjelder spørsmålet om retting av flere poster. 
Antakelig skyldes dette at slike tilbud vanligvis avvises fordi at det på grunn av 
«ufullstendigheter, uklarheter eller lignende i en anbudskonkurranse kan medføre tvil om 
hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene», jf. FOA § 11-11 (1) 
bokstav f eller § 20-13 (1) bokstav f. Problemet som oppstår her er derfor ikke like praktisk 
som problemene beskrevet ovenfor. 
I situasjoner hvor tilbudet mangler pris for et stort antall poster, uten at feilen fører til 
avvisning, oppstår spørsmålet om entreprenøren har krav på retting av tilbudet. Avhengig av 
de økonomiske konsekvensene av feilen, taler rimelighetshensyn og lojalitetsprinsippet mot at 
byggherren skal holde entreprenøren pliktig til å utføre flere arbeidsprosesser uten krav på 
vederlag. Disse hensynene gjør seg sterkere gjeldende i denne situasjonen enn i situasjonen 
beskrevet ovenfor, hvor bare en eller få poster er uteglemt. En tilsynelatende rimelig løsning 
mellom partene kan være å la entreprenøren utføre de manglende postene som 
regningsarbeid.129 Problemet med denne er at man risikerer at det var et annet enn det beste 
tilbudet som ble antatt i anbudskonkurransen, i strid med formålet bak 
anskaffelsesregelverket, noe som kan føre til erstatningsplikt for byggherren overfor en ikke 
antatt tilbyder. 
Etter uttalelsene i Veidekke-dommen har entreprenøren bare krav på å få avtalen endret eller 
rettet etter at kontrakten var inngått, dersom tilsvarende plikt til retting forelå for byggherren 
på anbudstidspunktet. Rimelighets- og lojalitetshensyn som fremholdt ovenfor kan derfor ikke 
tillegges særlig vekt. Avgjørelsen beror dermed også i disse tilfellene på om feilen er åpenbar, 
og om det ikke er tvilsomt hvordan feilen skal rettes. 
                                                 
129 Dvs. nødvendige kostnader pluss avtalt eller sedvanlig påslag, jf. NS 8405 pkt. 31.1. Anvendelse av denne 
bestemmelsen forutsetter dessuten at endringen er vesentlig, jf. pkt. 22.1 (4), i tillegg til at det altså ikke finnes 
anvendelige enhetspriser på grunn av entreprenørens forglemmelse, jf. pkt. 25.8.2. 
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Det er vanskelig å se for seg en situasjon hvor flere poster er glemt og vilkårene for retting er 
oppfylt. Regelen om at ikke prisede poster anses innkalkulert i andre poster, kompliserer 
situasjonen ytterligere. I tilfeller hvor flere poster er glemt, uten at det fører til avvisning fra 
anbudskonkurransen, må man derfor sannsynligvis falle tilbake på utgangspunktet om at 
entreprenøren har risikoen for feil i tilbudet. Hvis Forenklingsutvalgets forslag om å oppheve 
FOA § 12-1 (3) blir vedtatt,130 vil tilbud med feil som beskrevet her måtte bli avvist i 
konkurransefasen, slik som for problemet beskrevet i kapittel 4.3.6. 
                                                 
130 Som foreslått av Forenklingsutvalget, jf. note 116. 
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5 Avslutning 
Gjennomgangen ovenfor viser at problemstillingen om hvorvidt mottakerens forståelse av det 
uklare dokumentet skal legges til grunn for avtaletolkningen krever en konkret vurdering i 
hvert enkelt tilfelle. Dette gjelder både i tilfeller hvor det er konkurransegrunnlaget som er 
uklart og når feilen er i tilbudet. 
Når det gjelder konkurransegrunnlaget har Høyesterett skjerpet entreprenørens 
aktsomhetsplikt under anbudskonkurransen. Skjerpelsen gjelder imidlertid neppe andre 
tilfeller enn hvor avtalen består av formularer som er velkjent i bransjen (som Håndbokserien 
til Vegvesenet). I praksis vil det skjerpede kravet til aktsomhet derfor bare hjelpe byggherren 
dersom avtalen følger et system som er velkjent for begge parter og uklarheten i 
konkurransegrunnlaget kan tolkes bort ved hjelp av systembetraktninger. Utgangspunktet er 
fremdeles at et konkurransegrunnlag som etter en objektiv tolkning er tvetydig eller på annen 
måte uklart, kan påberopes av entreprenøren til hans fordel.  
Når det gjelder tilbudet vil det være entreprenøren som i de fleste tilfeller må bære kostnaden 
for feil eller uklarheter.  
For fremtiden tyder mye på at denne grunnleggende risikofordelingen skal beholdes. Som 
nevnt har forenklingsutvalget foreslått å forskriftsfeste at byggherren bærer risikoen for 
uklarheter i konkurransegrunnlaget, og at entreprenøren bærer risikoen for uklarheter i 
tilbudet for å tydeliggjøre dette.131 
Frem til forenklingsutvalgets forslag til endring av anskaffelsesregelverket eventuelt vedtas, 
og uansett når det gjelder del III-anskaffelsene, er oppfordringen til partene etter dette å 
utforme så klare og entydige konkurransegrunnlag og tilbud som mulig, for å unngå at 
motpartens forståelse av avtalen skal legges til grunn for tolkningen. 
 
                                                 
131 NOU 2014:4 s. 176 og s. 203. 
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